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Kortetermijnmaatregelenpakket 
A2 Randweg Eindhoven 
Uitkomsten BO-MIRT november 2022 

185 Miljoen euro voor concrete maatregelen die de A2 Randweg 
Eindhoven en de A50 in de toekomst bereikbaar houden
Rijk, provincie en regionale overheden leggen 1,5 miljard euro neer voor de zogeheten Brainportdeal. 
Het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg’ (totale budget: 185 miljoen euro) 
maakt hiervan onderdeel uit. Het maatregelenpakket heeft als doel de bereikbaarheid en doorstroming van 
de Brainportregio op korte termijn te verbeteren en de mobiliteitstransitie in gang te zetten.
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Een totaalpakket van maatregelen 
wordt uitgevoerd, waarin de mensen 
en hun reisgedrag centraal staan:

Aanleg van 112 km 
snelfietspaden’

reeds aangelegde en nog 
aan te leggen (snel)fietspaden 
die geen onderdeel zijn van 
maatregelenpakket A2

aan te leggen (snel)fietspaden 
die onderdeel zijn van 
maatregelenpakket A2

Aanleg (boven)regionale 
mobiliteitshubs. 
Zoeklocaties:
1.	 A50
2.	A2 Noord
3.	A58
4.	A67 Oost
5.	A2 Zuid
6.	A67 West

Bus op de vluchtstrook in 
beide richtingen op A50

Gezamenlijke afspraken met 
grote werkgevers over 
duurzame mobiliteitsoplossingen

Optimalisaties bestaande
infrastructuur door: 
1.	 Optimalisatie aansluitingen A50

2.	Optimalisatie aansluitingen N2

3.	Optimalisatie weefvakken A2

4.	Realisatie bypasses Leenderheide

* BO-MIRT = Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)



OVERZICHTSPLANNING 2022-2026

Overzichtsplanning Kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg Eindhoven
NUMMER / Omschrijving 

< 2022

jan-23dec-22nov-22okt-22sep-22aug-22jul-22

2023

feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 okt-23aug-23 sep-23 nov-23 dec-23

2024 2025 2026 2027 >

A2RW-001 
Werkgeversbenadering Uitvoering & realisatie Evaluatie& 

bijsturing

A2RW-002
Mobiliteitshubs

Besluitvorming Opstellen bestuursovereenkomst Mobiliteitshubs en uitwerken ontwerp en bestek per locatie Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-003
(snel)fietspaden

Uitwerken ontwerpen, opstellen bestuursovereenkomsten Aanbesteding & Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-004
Kleine infrastructurele maatregelen

Uitwerking maatregelen (DO en UO) Uitwerken ontwerp en bestek Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-005
Busbaan A50

Voorbereiding Uitwerken ontwerp en bestek Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-006
M&E (Monitoring & Evaluatie)

Monitoring & Evaluatie Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-007
Verlengen weefvakken A2

Uitwerking maatregelen (DO en UO) Uitwerken ontwerp en bestek Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-008
Optimalisatie N2 West

Uitwerking maatregelen (DO en UO) Uitwerken ontwerp en bestek Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

A2RW-009 
Bypasses Leenderheide

Uitwerking maatregelen (DO en UO) Uitwerken ontwerp en bestek Uitvoering Evaluatie& 
bijsturing

VERSIE JANUARI 2023


