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Voorwoord 
Kenmerkend voor de eerste helft van 2023 was zonder twijfel de politieke turbulentie. De Provinciale 
Statenverkiezingen van 15 maart kenden landelijk verrassende uitslagen. De provincie Limburg had 
begin juni als eerste provincie in Nederland een nieuw bestuur, terwijl in de provincie Noord-Brabant 
op dat moment de onderhandelingen voor een nieuw bestuur nog liepen. Tegelijkertijd rommelde het 
in de landelijke politiek en zou kabinet-Rutte IV uiteindelijk zelfs vallen. 
  
SmartwayZ.NL ging ondertussen onverminderd verder. Duidelijkheid is er over de financiële schuif 
binnen het mobiliteitsfonds, waarbij gereserveerde budgetten van projecten grotendeels anders 
worden ingezet. Ondanks de verdere vertraging in de infrastructurele projecten die optreedt, zijn er 
mijlpalen te melden. Het gaat dan onder andere om goedkeuring van de eerste tranche van Bus op de 
Vluchtstrook, de werkgeversaanpak die steeds meer werkgevers en werknemers weet te bereiken, 
nadere uitwerkingen van maatregelen en diverse studies die zijn opgestart. 
  
De eerste helft van 2023 stond volop in het teken van de strategische heroriëntatie van het 
programma SmartwayZ.NL. De behoefte om integraal en grensoverschrijdend samen te blijven 
werken aan de regionale opgaven, is door de programmaraad herbevestigd. Een aantal maatregelen-
pakketten is goedgekeurd, zodat de bijbehorende projecten nog in 2023 kunnen starten. Ondertussen 
wordt in de regio’s en binnen de shared services druk gewerkt aan het afronden van projecten, het 
borgen van resultaten en het verankeren van de continuïteit van projecten die over de jaargrens 2023 
heen lopen. Ook heeft de programmaraad de opdracht gegeven om een nieuw werkprogramma voor 
SmartwayZ.NL op te stellen.  
  
Dat betekent dat in de zomermaanden ingezet wordt om tot een afronding van de strategische 
heroriëntatie te komen. Ook worden de contouren voor het nieuwe werkprogramma neergezet. De 
medewerkers van SmartwayZ.NL zullen hier ook tijdens de zomerperiode volop mee aan de slag 
gaan. Mede namens mijn collega’s in de programmaraad wens ik hen daar veel succes bij en dank ik 
hen voor hun inzet die zij de afgelopen periode hebben geleverd. 
  
In deze voortgangsrapportage leest u meer over de infra-opgaven in Deel II. In Deel III vindt u meer 
gegevens over de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave in de Brainportregio. Ten slotte gaan we 
verder in op het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 in 
Deel IV. 
  
‘s-Hertogenbosch, 14 december 2023 
Namens de programmaraad van SmartwayZ.NL 
De voorzitter, 
 
Stijn Smeulders   
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Algemeen 
 

PROGRAMMA SMARTWAYZ.NL 
SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland. Binnen het programma 
realiseren we de belangrijke schakels in de verstedelijking en het mobiliteitssysteem van de toekomst. 
Zo verbeteren we de bereikbaarheid en stimuleren innovatie. Onze aanpak varieert van het 
ontwikkelen van slimme oplossingen en het stimuleren van duurzaam reisgedrag tot het verbreden 
van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Binnen het programma werken we met 
vele partners samen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 
ministerie van Binnenlandse Zaken, provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, 
bedrijven en kennisinstellingen. Samen realiseren we een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem 
in Zuid-Nederland. 
 

KANSEN EN RISICO’S PROGRAMMA 
De kansen en risico’s van het programma SmartwayZ.NL zijn uiteengezet in Tabel 1 en 2. 
 

Kansen 
Nr. Omschrijving Maatregel 

1. Landelijke 
krachtenbundeling Smart 
Mobility  

Er vinden gesprekken plaats om 
deze Landelijke krachten-
bundeling door te zetten na 
2023 

Hierop aansluiten en eventuele 
koppelkansen verzilveren in 
werkprogramma na 2023 

2. Strategische 
Heroriëntatie 

Evaluatie van SmartwayZ.NL, 
projecten afronden, resultaten 
borgen en voorstel maken voor 
na 2023 

De goede dingen behouden, 
versterken waar mogelijk en er 
nog andere aspecten aan 
toevoegen 

3. Mobiliteitstransitie Stilgevallen infraprojecten 
dwingen tot bredere en meer 
integrale aanpak dan sec 
bereikbaarheid 
capaciteitsvergroting 

Uitwerken multimodale pakketten 
in de regio’s. 

Tabel 1: Kansen programma SmartwayZ.NL 

 

Risico’s 
Nr. Omschrijving Maatregel 

1. Stikstofproblematiek De stikstofdiscussie legt vrijwel 
alle fysieke infrastructurele 
projecten stil 

Rechterlijke uitspraak afwachten 
en kleinschalig handelen binnen 
de mogelijkheden 

2. Onduidelijkheid over 
situatie programma na 31 
december 2023 

Contracten en afspraken lopen 
af en afnemende betrokkenheid 
partners 

Aansturen op besluitvorming over 
vervolg met (tenminste) een 
werkprogramma en jaarplan. 
Afronden wat afloopt in 2023. 

3. Onduidelijkheid over 
gebiedsvisie Rijk en 
structurele financiering 
programmaonderdelen 

Discussie wie waar uiteindelijk 
over gaat en hoe structurele 
onderdelen structureel 
gefinancierd worden 

Smart mobility, digitalisering en 
verkeersmanagement een beter 
fundament geven in de 
organisatie. 

Tabel 2: Risico’s programma SmartwayZ.NL 
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DOELBEREIK 
De drie hoofddoelen van SmartwayZ.NL zijn:  
1. innovaties stimuleren; 
2. een goede procesvoering;  
3. verbeteren bereikbaarheid. 

 
Deze doelen zijn niet SMART geformuleerd. Dat wil zeggen dat er geen streefwaarden bij benoemd 
zijn.  
De status van de doelen is weergegeven in Figuur 1. Bij een groene kleur gaat het goed en zijn er 
geen aanvullende maatregelen nodig. Oranje geeft aan dat extra managementaandacht nodig is. 
Rood is een indicatie dat het doelbereik uit beeld raakt en steun van buiten het programma nodig is. 
De trend ten opzichte van de vorige rapportage wordt met de volgende symbolen weergegeven: 

• pijl omhoog: positieve trend; 

• pijl omlaag: negatieve trend; 

• blok: gelijke trend (geen verandering). 
 

 Bereiken we onze doelen? 
T.o.v. vorige 
rapportage 

Innovaties  
Stimuleren 

Grootschalig gebruik van innovatieve oplossingen 
  

 

Internationale inbedding 
 

 

Gebruikersacceptatie 
 

 

Goede  
procesvoering 

Transparant 
 

 

Efficiënt 
 

 

Effectief 
 

 

Verbeteren 
bereikbaarheid 

Files verminderen 
 

 

Goed functionerend wegennet 
 

 

Co-modaliteit stimuleren 
 

 

Figuur 1: De status van de SmartwayZ.NL-doelen 

 
In deze voortgangsrapportage wordt verder alleen ingegaan op de doelen: innovaties stimuleren en 
verbeteren bereikbaarheid.  
 
Grootschalig gebruik (groen) 
Door team Innovatie & Ontwikkeling (I&O) zijn in de afgelopen periode diverse projecten afgerond en 
bij andere organisaties ondergebracht voor opschaling. Onderstaand zijn de projecten te lezen. 

• Safety Analysis: een project waarin is gekeken of CAN-bus-data meerwaarde biedt voor 
verkeersveiligheidsbereik. Dit is overgedragen aan de lijnorganisatie van de provincie Noord-
Brabant. 

• Smart Asset Management: een project waarin is gekeken of Controller Area Network (CAN)-bus-
data meerwaarde biedt voor het beheer en onderhoud van wegen. Dit wordt nu opgepakt door de 
Rijksoverheid. Dit project vormde de basis voor de landelijke uitrol van het project Road Monitor 
waarbij grootschalig voor alle wegbeheerders in Nederland data t.b.v. assetmanagement wordt 
gegenereerd. 

• Slim Sturen I: in dit project is invulling gegeven aan het digitaliseren en met de markt delen van de 
multimodale netwerkvisie van wegbeheerders. Wegbeheerders maken de gewenste 
verkeersafwikkeling op digitale manier kenbaar, waardoor serviceproviders betere routeadviezen 
kunnen geven. De ontwikkelde standaarden en concepten zijn overgedragen door 
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Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies (VM-iVRA). VM-iVRA zorgt in samenspraak 
met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en het ministerie voor landelijke borging. Ook 
de kennis rondom gedrag is landelijk gedeeld via VM-iVRA en wordt door andere projecten 
gebruikt.  

• GLOSA (Green Light Optimized Speed Advisory) is een project waarbij informatie over het groen 
worden van het verkeerslicht in-car beschikbaar wordt gemaakt. Bestuurders krijgen informatie 
over de snelheid waarmee ze naar het verkeerslicht moeten rijden om veilig door groen te kunnen 
rijden. Het project is afgerond en de resultaten zijn via de landelijke CAB bij Talking Traffic 
ondergebracht. Het resultaat bestond uit aanbevelingen om invulling te geven aan deze use case. 
Met deze landelijk geaccepteerde aanbevelingen kunnen alle wegbeheerders in Nederland hun 
voordeel doen. 

• De deelresultaten van Buurauto-Noom (de value case en het gedragsonderzoek 
verkeersveiligheid) zijn gedeeld via het DMI-platform en via nieuwsberichten voor de vakwereld.  
De conceptresultaten worden met diverse gremia in Zuid-Nederland besproken alvorens tot een 
definitief eindrapport te komen. 
 

Ook zijn er weer nieuwe projecten opgestart zoals SINFONICA (een Europees project waarin 
onderzoek wordt verricht naar kwetsbare doelgroepen en het gebruik van geautomatiseerd vervoer in 
het ‘landelijk’ gebied) en de speeddates van Mobility Lab, waarin start-ups aan launching customers 
worden voorgesteld. Andere nieuw opgestarte projecten zijn de wilddetectie, de Fiets Peloton Module 
en de SmartRoads-applicatie. De wilddetectie heeft tot doel om bestaande waarschuwingen voor 
overstekend wild van wegkantsystemen via een in-car techniek in het voertuig beschikbaar te maken. 
De Fiets Peloton Module heeft tot doel om fietsers sneller en tijdiger groen licht te geven, teneinde de 
fietsbereikbaarheid te verbeteren. Met de SmartRoads-applicatie wordt onderzocht of incidenten 
sneller gedetecteerd kunnen worden op het onderliggend wegennet, zodat ze sneller opgelost kunnen 
worden en de verkeersveiligheid vergroot wordt.  
 
Tot slot zijn er projecten, zoals de opschaling van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), die na 
afronding door blijven lopen en resultaten blijven leveren. De uitlevering van alle iVRI’s in Noord-
Brabant van de eerste tranche is afgerond. Er wordt een start gemaakt richting de updates van de 
iVRI’s in 2023. 

 
Weggebruikers krijgen (in de toekomst) te maken met deze innovaties. Team I&O houdt zich bezig 
met het ontwikkelen en vervolgens de overdracht. Het daadwerkelijk uitrollen van de innovaties vraagt 
een inspanning van overheids- en marktpartijen en dat kost tijd. Grootschalig gebruik van innovatieve 
oplossingen scoort groen, vanwege de goede voortgang in het ontwikkelen en overdragen. 

 
(Inter)nationale inbedding (groen) 
Producten die we ontwikkelen worden in samenwerking/afstemming met landelijke partners (publiek - 
privaat) opgezet. Indien relevant worden ontwikkelde standaarden vervolgens landelijk vastgesteld. 
Daarmee borgen we de nationale inbedding, maar ook de stap naar grootschalig gebruik. 
Voorbeelden zijn Slim Sturen en GLOSA. 
 
Het volgen van de Europese agenda op het gebied van Cooperative Intelligent Transport Systems (C-
ITS) en Cooperative, connected and automated mobility (CCAM) vindt doorlopend plaats. Europese 
partners weten SmartwayZ.NL nadrukkelijk te vinden om onze kennis, ervaring en (Europees) 
netwerk. We volgen de internationale ontwikkelingen en passen deze toe in ons programma en 
projecten. (Inter)nationale inbedding scoort daarom groen. 

 
Gebruikersacceptatie (groen) 
In onze projecten bereiken en betrekken we reizigers en werkgevers, onder andere via het Brabants 
Mobiliteitsnetwerk (BMN) en reizigers- en gedragsonderzoek. Op basis van specifiek onderzoek en 
door evaluaties leren we over de perceptie, de acceptatie en het gebruik van innovaties en de 
aanpassing van het gedrag. Onderstaand zijn hier voorbeelden genoemd.  

• Het project Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), waarbij via de werkgeversbenadering 
wordt gezorgd dat weggebruikers beter kunnen omgaan met ADAS-systemen in hun voertuig. 
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• Het project Buurauto-Noom, waarin specifiek is onderzocht hoe andere weggebruikers reageren op 
het gedrag van een autonoom voertuig en hoe hun houding verandert na kennismaking met een 
dergelijk voertuig. Deze resultaten worden via de landelijke krachtenbundeling, shuttles en pods 
gedeeld en verder gebruikt. 

• Het project Slim Sturen, waarbij met focusgroepen in beeld is gebracht hoe zij hun routekeuze 
aanpassen op basis van nieuwe informatiediensten. Ook is daarbij aandacht gegeven aan de 
Human Machine Interface (HMI) en de achterliggende gedragspatronen. Dit heeft zinvolle kennis 
opgeleverd die via het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie Voor Route Advies) 
landelijk is gedeeld en wordt gebruikt. De effecten van innovatieve oplossingen zijn nog beperkt en 
sterk afhankelijk van de mate waarin wegbeheerders hiermee aan de slag gaan.  
 

VERBETEREN BEREIKBAARHEID 
De doelen binnen ‘verbeteren bereikbaarheid' scoren alle drie rood. Met SmartwayZ.NL worden wel 
resultaten geboekt met een positieve impact op de doorstroming, maar de drukte op de weg is 
verder toegenomen in de eerste helft van 2023, en ligt weer boven het niveau van 2019. De toename 
van de verkeersintensiteit wordt vooral veroorzaakt door het personenautoverkeer. Het vrachtverkeer 
nam in 2022 voor het eerst iets af sinds 2019. Ook de filezwaarte ligt in de eerste helft van 2023 fors 
boven het niveau van 2019. Het landelijke beeld van de filetop is enigszins gewijzigd sinds 2019, zie: 
Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2022: 1 september – 31 december.  
  
In de landelijke file-top-10 is de A2 's-Hertogenbosch - Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt 
Kerkdriel gestegen van positie 10 in 2021 naar positie 5 in 2022.  
In de File-top-20 Economische verlieskosten van 2022 staan enkele Noord-Brabantse trajecten hoog 
op de lijst: 
Positie 1: A2 knooppunt Deil - knooppunt Empel 
Positie 4: A2 knooppunt Empel - knooppunt Deil 
Positie 6: A58 knooppunt De Baars - knooppunt Batadorp 
Positie 13: A27 knooppunt Gorinchem - knooppunt Hooipolder 
Positie 16: A27 knooppunt Hooipolder - knooppunt Gorinchem 
 
Binnen de co-modaliteit zijn het openbaar vervoer (trein en bus) en de fiets belangrijke onderdelen. De 
groei in het ov (na de coronacrisis) blijft nog steeds achter en het gebruik van het ov ligt nog onder het 
niveau van 2019. Het gebruik van de ov-fiets blijft wel stijgen. Het aantal instappers bij het busvervoer 
in Noord-Brabant is in 2022 verder gestegen t.o.v. 2021, maar ligt gemiddeld nog 26% onder de 
aantallen van 2019. 

 
PLANNING EN FINANCIËN 
 
PLANNING 
De planning van de infra-opgaven is opgenomen in bijlage 3. De planning van de opgaven 
Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven is opgenomen in bijlage 4. De planning van de 
gebiedsgerichte realisatie per regio is opgenomen in bijlage 5. 
 
PROGRAMMABUDGET 
De beschikbaar gestelde budgetten bij aanvang van de diverse opgaven (in- en exclusief btw) zijn 
weergegeven in Figuur 2 en 3 en Tabel 3. Afhankelijk van regelgeving is voor de financierende 
organisatie btw wel of niet compensabel. In tegenstelling tot voorgaande voortgangrapportages zijn de 
bedragen van het ministerie van IenW weergegeven zoals ze oorspronkelijk vastgesteld zijn voor het 
programma en niet meer bijgewerkt met de jaarlijkse indexering. Deze bedragen zijn terug te vinden in 
Tabel 3. In samenspraak met het ministerie van IenW is duidelijk geworden dat de indexering van de 
bedragen niet ten gunste komt voor het programma.  
 

Programmaonderdelen  
(bedragen x € 1 mln)  

 Noord-Brabant 
(excl. BTW)   

 Limburg 
(excl. BTW)   

 Rijk  
(incl. BTW) 

 Markt    Gemeente/regio   

Werkbudget (2017 t/m 2021)  2,45  0,10  2,45        

Smart mobility totaal  31,31  4,60  34,74  40,00  23,16  

file:///C:/Users/Fwijn2/Downloads/Rapportage%20Rijkswegennet%203e%20periode%202022:%201%20september%20–%2031%20december
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  Tabel 3: Programmabudget SmartwayZ.NL x € 1 miljoen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Figuur 2: Programmaonderdelen SmartwayZ.NL exclusief btw 
 

 
Figuur 3: Financiering SmartwayZ.NL exclusief btw 

Noord-Brabant 
37%

Limburg 
1%

Rijk 
52%

Markt 
3%

Gemeente/
regio 
7% Bijdrage financiele partners excl. btw

smart mobility SMWZ-middelen  25,00  4,00  30,00  40,00     

aanvulling Uitvoeringsplan  6,31  0,60  9,13     23,16  

InnovA58        400,00       

A58 Tilburg-Breda  14,46     28,93        

A2 Weert-Eindhoven  0,06  0,23  0,16        

   
no-regret pakket komt deels uit reservering deelopgave smart 
mobility  

   

A2 Randweg Eindhoven  1,82     1,82     0,17  

MIRT-onderzoek Brainport  1,00     1,00     1,00  

A67 Leenderheide-Zaarderheiken  31,95  1,74  95,24        

 programmareservering  16,34  0,90  45,76        

N279 Veghel-Asten  265,00              
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-
Brabant  

55,75           55,75  

Totaal  415,43  6,91  561,76  40,00  80,08  

€5.000.000 
€1.000.134 

€373.362.810 

€43.388.430 

€450.000 

€3.801.653 
€3.000.000 

€133.963.636 
€51.819.878 

€265.000.000 

€111.500.000 

Programmaonderdelen excl. btw

Werkbudget (2017 t/m 2022)

Smart Mobility

InnovA58

A58 Tilburg Breda

A2 Weert-Eindhoven

A2 Randweg Eindhoven

MIRT onderzoek Brainport

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

Programmareservering
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WERKBUDGET 
De provincie Noord-Brabant beheert het werkbudget en treedt op als opdrachtgever voor de uit te 
voeren werkzaamheden die ten laste van dit budget komen. Het werkbudget wordt besteed aan 
deelopgaven-overstijgende werkzaamheden zoals communicatie, monitoring & evaluatie en 
bedrijfsvoering. De dekking van het werkbudget van 2023 (€ 800.000,-) is afkomstig van de 
programmareservering zoals besloten tijdens de programmaraad van 8 juni 2022. 
 
CONTACTPERSONEN 
Bestuurlijk trekker Stijn Smeulders, provincie Noord-Brabant, voorzitter programmaraad  
Ambtelijk trekker Geert Mennen, programmamanager, SmartwayZ.NL@brabant.nl 

  

mailto:SmartwayZ.NL@brabant.nl
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Infra-opgaven 
 
Op respectievelijk 17 maart 2023 (Kamerstuk 36 200-A, nr. 65) en op 23 juni 2023 (Kamerstuk 36 
200-A, nr. 78) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële schuif binnen het mobiliteitsfonds, 
waarbij gereserveerde budgetten van projecten grotendeels anders worden ingezet. Door stikstof-
problematiek liggen meerdere projecten stil. Tegelijk kampt het ministerie van IenW met steeds meer 
prijsstijgingen en financiële tegenvallers op aanleg en onderhoud, naast schaarste in personele 
capaciteit. Dat vraagt om nog scherpere keuzes. IenW focust op wat wél kan en zet haar financiële 
middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit 
betekent inzet op het in stand houden van de hoofdwegen en hoofdvaarwegen, evenals aanleg-
projecten die reeds in realisatie zijn. Concreet betekent dit dat met de budgetten van de 
SmartwayZ.NL-/MIRT-projecten InnovA58 Sint-Annabosch-Galder, A58 Tilburg-Breda en A67 
Leenderheide-Zaarderheiken wordt geschoven en dat deze projecten door IenW op pauze worden 
gezet. 
 

INNOVA58 
 
A58 SINT-ANNABOSCH-GALDER 
Het project heeft momenteel geen perspectief vanwege de overmatige stikstofbelasting op Natura 
2000-gebied het Ulvenhoutse Bos. Het direct grenzen van de infrastructuur aan de gevoelige habitats 
maakt dat elke capaciteitsuitbreiding niet vergunbaar is. De kansen voor extern salderen zijn erg klein 
vanwege het geringe aantal veehouderijen in de directe omgeving. Een doorstart van het project wordt 
daarmee afhankelijk van het succes van het landelijk stikstofbeleid in combinatie met een 
gebiedsgerichte aanpak. In de gebiedsgerichte aanpak Ulvenhoutse Bos wordt gekeken naar lokale 
mogelijkheden om de stikstofsituatie te verbeteren. Eén daarvan is het gedeeltelijk verleggen van 
knooppunt Sint-Annabosch.  
 
A58 EINDHOVEN-TILBURG 
In het BO MIRT van 2022 zijn afspraken gemaakt over de doorstart van het project. Het budgettekort 
is aangezuiverd en de provincie Noord-Brabant is bereid om stikstofcapaciteit te leveren. Toch is een 
directe doorstart niet mogelijk, omdat er momenteel sprake is van een vergunningenstop door de 
provincie voor stikstofgevoelige activiteiten. Daarnaast is het projectteam ontbonden en kampt 
Rijkswaterstaat (RWS) met capaciteitsproblemen. Bovendien wordt verwacht dat de uitspraak ViA15 
ook impact heeft op de doorstart.  
 
INNOVATIEOPGAVE 
Op en rondom verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 worden – onder de noemer Living Lab 
InnovA58 – door RWS, marktpartijen en kennisinstellingen innovaties getest op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit. Het testen van de innovaties gebeurt binnen drie zogenaamde 
proeftuinen (innovatiestroken, Verzorgingsplaats 2.0 en Innovatiepaviljoen). Daarnaast vinden er nog 
twee pilots plaats: “Stopcontact op land” en grootschalige waterberging (Climate Adaptive Water 
HUBS). Succesvolle innovaties worden waar mogelijk binnen RWS opgeschaald.  
Nadat door de minister van IenW besloten is om de planstudie A58 Eindhoven-Tilburg (tijdelijk) stil te 
leggen, is besloten dat de bijbehorende innovatieopgave eigenstandig doorgaat. De innovatiestroken 
zijn in de zomer 2022 geopend en fungeren als proeftuin voor het testen van innovaties. De 
aanbesteding Verzorgingsplaats 2.0 heeft in Q2 2023 plaatsgevonden. Het Innovatiepaviljoen nadert 
het einde van de ontwerpfase. De beoogde start van de uitvoering is vanaf Q3 2023. Het testen van 
innovaties loopt continu door. Recente nieuwe voorbeelden zijn bioreceptieve geluidschermen en een 
proefopstelling voor zonnepanelen in de obstakelvrije zone. 
 

A58 TILBURG-BREDA 
Rijk en regio hebben in de programmaraad SmartwayZ.NL van 20 oktober 2022 afgesproken de 
onderzoeksfase van de MIRT-verkenning A58 aan te houden zonder de ontwerpstructuurvisie ter 
inzage te leggen. Als gevolg van een geraamd budgettekort en een forse stikstofopgave is er nu geen 
sprake van een vergunbaar en te bekostigen voorkeursalternatief. In de programmaraad 
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SmartwayZ.NL van 20 oktober 2022 en het BO MIRT van november 2022 is de bestuurlijke voorkeur 
vastgesteld voor het alternatief, waarmee de A58 Tilburg-Breda wordt uitgebreid met een extra 
rijstrook per richting, hoofdzakelijk in de middenberm (uitbreiding 2x3 ‘naar binnen’). Bij voldoende 
budget- en stikstofruimte kan de MIRT-verkenning na actualisatie alsnog worden afgerond.  
 

A67 LEENDERHEIDE-ZAARDERHEIKEN 
Als gevolg van de stikstofcrisis staat de infra-opgave A67 Leenderheide-Zaarderheiken on hold. Er is 
van deze infra-opgave daarom geen update ten opzichte van de 12e Voortgangsrapportage. 
 

A2 WEERT-EINDHOVEN 
In 2022 zijn de sluipverkeermaatregelen in Cranendonck en Heeze-Leende in gebruik genomen. Als er file 
ontstaat op de A2 richting Eindhoven worden de slimme verkeerslichten en afsluiters ingeschakeld om het 

sluipverkeer door de dorpskernen langs de A2 te weren. De instelling van de installaties wordt in 2023 
verder geoptimaliseerd. In de tweede helft van 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden van het effect 
van de sluipverkeermaatregelen. Voor efficiënte inzet van collectief vervoer en openbaar vervoer 
wordt het mogelijk gemaakt om gebruik te maken van de vluchtstrook. De vluchtstrook is hier niet 
overal breed genoeg voor.  
 
Op trajecten waar het wel kan (ongeveer 7 km), zal in 2024 gestart worden met het aanleggen van 
pechhavens, waarna vergunning verleend kan worden voor de Bus op de Vluchtstrook. Voor de 
overige trajecten vindt nader onderzoek plaats naar het gebruik van de vluchtstrook. Ten behoeve van 
het collectief vervoer zal er een nieuwe halte aangelegd worden bij de op- en afritten in Leende. Voor 
de aanleg van een doorfietsroute tussen Weert en Eindhoven is een voorkeurstracé bepaald en een 
voorontwerp gemaakt met kostenraming. 
 

KORTETERMIJNMAATREGELEN A2 RANDWEG EINDHOVEN 
Na de besluitvorming in het BO MIRT heeft de nadruk de afgelopen periode vooral gelegen op de nadere 
uitwerking van de maatregelen. Op dat vlak is dan ook flinke voortgang geboekt. 

• Voor de fietsroutes zijn door betrokken gemeenten, regio (SmartwayZ.NL) en provincie de routes 
uitgewerkt, met als doel om concrete afspraken over tracé, kwaliteit, financiën, planning en risico’s 
vast te leggen in een bestuurlijke overeenkomst. Uitgangspunt is de Brabantse aanpak voor 
snelfietsroutes, waarbij gemeenten 50% cofinanciering voor gewone infra en 80% cofinanciering 
voor kunstwerken krijgen. Op dit moment tellen de uitwerkingen van de routes op tot een totaal van 
bijna € 90 miljoen (budget fietsroutes in kortetermijnmaatregelenpakket is € 103 miljoen). Voor de 
Kempenroute is op 27 september 2023 een bestuursovereenkomst getekend. Voor de overige acht 
routes zijn er nog bestuursovereenkomsten in voorbereiding met in totaal vijf gemeenten 
(Veldhoven, Eindhoven, Son, Best, Oirschot).  

• Wat betreft de mobiliteitshubs loopt de voorbereiding voor de locaties A2 Noord, A2 Zuid, A58 en 
A67 West conform planning. Wel merken we dat rond (bestuurlijke) beslismomenten voldoende tijd 
moet worden ingeruimd en dat de stikstofproblematiek ook de hubs raakt. De planstudies worden 
grondig gedaan en kosten daarmee tijd, zowel inhoudelijk als vanuit proces en draagvlak. Voor de 
governance rond de hubs is door de kwartiermaker een eerste voorstel gepresenteerd, dat nu 
wordt afgestemd met de verschillende stakeholders. 

• De kleine inframaatregelen op de Randweg en de A50 worden uitgewerkt naar het niveau van een 
definitief ontwerp. Dit gebeurt in samenspraak met specialisten van RWS (district/wegbeheer, 
wegontwerp en aanbesteding). 

• Aanvullend op deze inframaatregelen heeft de programmaraad SmartwayZ.NL in juni 2023 de 
realisatie van de eerste tranche Bus op de Vluchtstrook goedgekeurd (A50 tussen Ekkersrijt en 
Eerde in beide richtingen, A67 Zuid tussen Eersel en Veldhoven en A2 Zuid tussen Weert en 
Leenderheide). Terwijl de eerste tranche Bus op Vluchtstrook nader wordt uitgewerkt tot een 
uitvoeringsontwerp, wordt ook gewerkt aan de aanbesteding van de overige trajecten. 

• Bij de werkgeversbenadering, inmiddels georganiseerd vanuit Brainport Bereikbaar, komen steeds 
meer medewerkers via hun werkgevers in beeld. Inmiddels zijn bij 129 organisaties (met 200 
vestigingen) scans uitgevoerd. Deze werkgevers hebben samen 31.382 werknemers.  
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N279 VEGHEL-ASTEN 
Het plan van aanpak voor een nieuwe start van het project is 8 december 2022 vastgesteld door de 
Stuurgroep N279 met instemming van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Helmond, 
Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Veghel en Asten, en het bestuur van het Waterschap 
Aa en Maas.  

 
Daarbij dient er een programmatische aanpak te worden gevolgd die bestaat uit drie sporen om te 
komen tot: 
1. Een voorkeursalternatief (en projectbesluit) voor de weg N279; 
2. No-regret maatregelen voor de weg N279; 
3. Mobiliteitsmaatregelen in het gebied. 
 
Deze programmatische aanpak voor de N279 moet leiden tot een integraal pakket van maatregelen 
dat de problemen in het gebied het hoofd biedt, met de intentie voor alle betrokken partijen een 
meerwaarde te bereiken.  

 
Naar aanleiding van het besluit eind 2022 zijn de volgende producten opgeleverd/gestart: 
1. Een verkeersanalyse van de N279;  
2. Een participatie-aanpak voor de N279 (uitwerking Brede Belangen Benadering); 
3. Een aanbestedingstraject om een ingenieursdienst te werven voor het uitvoeren van een 

verkenning. 
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DEEL III – VERSTEDELIJKING 
EN MOBILITEIT BRAINPORT 
EINDHOVEN 
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Verstedelijking en Mobiliteit Brainport 
Eindhoven 
 
In dit onderdeel geven we de stand van zaken van de uitwerking van het MIRT-onderzoek 
Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven. Daarnaast gaan we in op het Maatregelenpakket De 
Run. In Bijlage 4 staat een uitgebreide toelichting per onderwerp in de vorm van projectbladen. 
 
In het BO MIRT 2020 zijn de richtinggevende keuzes voor de verstedelijking van Brainport Eindhoven 
vastgesteld. Afgelopen jaren is gewerkt aan de uitwerking van deze richtinggevende keuzes. 
In het BO MIRT 2022 is na een intensieve voorbereiding de Brainportdeal gesloten. Deze deal 
bevestigde ook de eerder gemaakte afspraken in het BOL en BO Brainport. Hiermee kan gestart 
worden met de investeringen die nodig zijn om de ruimtelijke schaalsprong 2030, conform het 
Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven, te realiseren. Rijk, regio en bedrijfsleven 
brengen deze middelen voor het versnellen en ontsluiten van de woningbouw en het bereikbaar 
houden van de regio samen in. Het gaat om afspraken voor een totaal van € 1045 miljoen voor de 
realisatie van HOV4, de Multimodale Knoop Eindhoven, een eerste pakket 
mobiliteitstransitiemaatregelen en de in het BOL al overeengekomen afspraken over de 
gebiedsontwikkeling Fellenoord. 
 
Het ministerie van IenW, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben hier initieel 
gezamenlijk € 3 miljoen voor beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de onderzoeken die zullen 
plaatsvinden na het BO MIRT 2022, maken Rijk en regio nadere afspraken over de kosten en de 
verdeling hiervan. De uitwerking vindt plaats langs de volgende lijnen: 

• Verstedelijking;  

• Mobiliteitstransitie; 

• Multimodale Knoop Eindhoven CS; 

• Wegen. 
 
VERSTEDELIJKING 
In het BO Leefomgeving van juni 2022 zijn afspraken gemaakt over de verstedelijkingsopgave in het 
stedelijk gebied Eindhoven. De afspraken zijn vastgelegd in het Verstedelijkingsakkoord. De 
vervolgacties uit het verstedelijkingsakkoord worden onder regie van de gemeente Eindhoven 
opgepakt. 
 
Versnellingsafspraken Fellenoord/Knoop XL Eindhoven: de aanvraag voor de versnellingsmiddelen 
Fellenoord is door de gemeente Eindhoven ingediend. Voor de eerste ontwikkelende partijen zijn 
clusterpaspoorten uitgewerkt en deze worden de komende maanden vastgesteld. Werving directeur 
en leden RvC voor de entiteit gebiedsontwikkeling wordt momenteel afgerond. 
 
Voor het Ontwikkelplan Helmond-Centrum + (verstedelijkingsakkoord) wordt op basis van de 
uitkomsten van het concept-ontwikkelperspectief met de partners toegewerkt naar (proces)afspraken 
in 2024.  
 
In 2021 en 2022 zijn 6.809 woningen gerealiseerd van de totale opgave van 28.550 woningen. Er is in 
deze twee jaar dus 23,85% van de opgave voor de eerste vijf jaar gerealiseerd. Zoals afgesproken is 
het merendeel van de woningen gebouwd in stedelijke woonmilieus. 
 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Regionale Programmering Werklocaties voor het MRE-
gebied (voor formele bedrijventerreinen). Hierin worden afspraken gemaakt over het bieden van 
ruimte door het aanleggen van nieuwe bedrijventerrein en intensiveren van de bestaande voorraad. Er 
wordt geprogrammeerd voor EIB Hoog in 2030, met een doorkijk naar 2040. Daarnaast worden de 
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bestaande afspraken over kwaliteit en uitgifte nader geconcretiseerd. Via 9 voor 1 wordt de vraag 
gemonitord en we kijken waar hierop nog een intensivering nodig is. 
 
Verder wordt op verschillende facetten door de partners uitvoering gegeven aan de gemaakte 
afspraken. Denk hierbij aan een vaststelling groenplan centrum Eindhoven, gebiedsvisie 
stationskwartier Helmond, realisatie van intentieovereenkomst over het terugbrengen van de rivier 
Stads Aa in Helmond, voorbereidingsbesluit (voor geen) grootschalige logistiek, pilot groenblauwe 
dooradering Oirschot (als onderdeel van Van Gogh Nationaal Park i.o.), er is gestart met de 
planmatige aanleg van natte ecologische verbindingszones, de aankoop van landgoed de Wielewaal, 
uitwerking groennorm Eindhoven, voorbereiding regionale energievisie (i.r.t. pMIEK), afronding 
haalbaarheidsonderzoek warmtenet Helmond, vaststelling ruimtelijke ontwikkelkaders stationsgebied 
Best (met maximaal 600 woningen) en intentieovereenkomst met ontwikkelaar, toekenning WBI voor 
centrum Geldrop. 
 
Rijk en regio werken samen aan een financieel afsprakenkader bereikbaarheidsmaatregelen 
Brainport, waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraak uit het BO MIRT 2022, waar onderzocht 
wordt of en hoe de middelen van Rijk, regio en private partijen voor de regionale projecten 
(mobiliteitstransitiepakket, Multimodale Knoop en HOV4) worden ondergebracht in een gezamenlijk 
programmafonds. Deze uitwerking is gemaakt in samenhang met de regionale publieke en private 
fondsen die worden ingericht en is gericht op de gezamenlijke financiering en beheersing van de 
regiobrede projecten. 
Ook de private bijdragen aan de Brainport zijn vergevorderd in voorbereiding. Vanaf eind 2023 kan de 
besluitvorming in de programmaraad SmartwayZ.NL worden voorbereid.  
 
Het plan van aanpak MIRT-verkenning is vastgesteld. 
 
MOBILITEITSTRANSITIE 

• De raden van Eindhoven en Veldhoven hebben het voorkeurstracé vastgesteld voor de HOV4-
verbinding. Medio 2024 wordt een besluit genomen over het Voorlopig Ontwerp van de inpassing. 
De resultaten hiervan worden gedeeld. 

• Voor de studie naar gebiedsvisie HOV4 vindt een gezamenlijke verkenning plaats. Op basis van de 
resultaten van de studie wordt het participatietraject met de omgeving en belanghebbenden 
gestart. 

• De ontwerpstudie voor de Tangent Brainportlijn wordt na de zomer afgerond. De aanbevelingen uit 
de ontwerpstudie kunnen meegenomen worden in de Netwerkstrategie Brainport Eindhoven 
(HWN/OWN), InnovA58 Tilburg-Eindhoven, de mobiliteitshubs en de planuitwerking HOV4.  

• De ontwerpstudie is tevens basis voor een schetsontwerp van de infrastructuur (tracé) voor de 
tangent. 

• De afspraken in het kader van de Brainportdeal worden voortgezet. Daarnaast wordt dit pakket 
verbreed naar de hele regio, als uitwerking van samenhangende gebiedsgerichte meerjarige 
mobiliteitspakketten op basis van de ontwerpprincipes en uitgangspunten die zijn afgesproken in 
het Ontwikkelperspectief NOVEX stedelijk Brabant. Dit pakket wordt in 2024 ter besluitvorming 
geagendeerd op het BO MIRT. 

• Voor het mobiliteitstransitiepakket worden stappen gezet in de voorbereiding en realisatie van 
fietsinfrastructuur, locatiekeuzes, eigenaarschap en ontsluiting van de hubs. Rond de zomer is 
voor de eerste fietsroutes een bestuursovereenkomst gesloten. Op een drietal trajecten wordt 
gestart met het mogelijk maken van Bus op de Vluchtstrook. Een definitief ontwerp voor de kleine 
inframaatregelen op de A2/N2 en A50 wordt voorbereid. Er zijn diverse interventies ingezet om het 
gebruik van de fiets en ov te stimuleren via werkgevers en evenementenorganisaties.   

 
MULTIMODALE KNOOP EINDHOVEN CS 
Met het nemen van de startbeslissing OV Knoop Brainport Eindhoven op 9 november 2022 is gestart 
met de MIRT-verkenning die bestaat uit twee deelverkenningen (de multimodale knoop (MMK)– bus & 
ketenvoorzieningen én de Spoorknoop Eindhoven (SKE). Hiertoe is op dit moment € 727 miljoen 
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beschikbaar voor de MMK (waarbij € 48 miljoen dekking ontbreekt benodigd voor de initiële raming 
van € 775 miljoen) en € 125 miljoen voor de SKE. 
 
De samenwerkende partijen hebben het plan van aanpak voor de MIRT-verkenning vastgesteld. Voor 
de verkenning MMK is het consortium Movares-KCAP-Team V geselecteerd voor de uitvoering van de 
MIRT-verkenning. In de tweede helft van 2023 vinden bijeenkomsten plaats als onderdeel van het 
participatietraject gekoppeld aan de MIRT-verkenning. Beide deelverkenningen worden afgerond in 
Q3 2025, met als resultaat een voorkeursalternatief. 
 
Er zijn drie zaken die aandacht behoeven. 

• Het initiële uitgangspunt voor de financiële reservering voor de deelverkenning MMK was € 775 
miljoen. De onderhandelingen tot het BO MIRT kwamen uit op een reservering van € 727 miljoen. 
Daarmee is er nu al een gat in de dekking van de reservering. Dit dient nog opgelost te worden 
tussen betrokken partijen. 

• De stappen 2 en 3 op spoor zijn nog ongedekt (vrije kruising Tongelre en uitbreiding perrons). 

• Er dient een zorgvuldig participatieproces doorlopen te worden waarbij er oog is voor de beperkte 
mogelijkheden (manoeuvreerruimte) om te komen tot nieuwe varianten, terwijl de MIRT-
systematiek voorschrijft eerst weer breed te gaan verkennen. Dit vraag om heldere positionering 
van de participatie naar omgeving (inclusief raad, Staten e.d.). Kortom, 
verwachtingenmanagement.  
 

WEGEN 
HWN-OWN: voor deze opgave heeft een netwerkstudie naar samenhangende oplossingen voor het 
hoofdwegennet en onderliggend wegennet plaatsgevonden. Deze laat drie samenhangende 
oplossingsrichtingen zien voor de restopgave HWN-OWN, die zelfs bij een geslaagde 
mobiliteitstransitie overblijft. Hiermee is het huiswerk gedaan en ligt er voldoende informatie voor een 
startbeslissing. Op het BO MIRT eind 2022 is besloten dat het MIRT-onderzoek wordt geactualiseerd 
met de meest recente inzichten, zoals groei van mobiliteit, effecten van de mobiliteitstransitie, 
economische ontwikkelingen en het tempo van de woningbouw.  
 
Dit geactualiseerde voorstel wordt uiterlijk op het BO MIRT van 2024 voor besluitvorming 
geagendeerd. Gemeente Eindhoven en het Rijk hebben een extern bureau opdracht gegeven voor de 
actualisatie van de netwerkstudie. Dit is nodig als input voor de HOV4-studie, waar op dit moment het 
tracé van HOV4 wordt bepaald. Dit vraagt aanpassingen aan de verkeercirculatie en het OWN. 
Hiervoor is inzicht in het oplossend vermogen van de samenhangende oplossingen op HWN en OWN 
cruciaal. 
 
Zuidelijke ontsluiting Helmond: fase 1 en fase 2 van het onderzoek naar de zuidelijke ontsluiting, de 
Kasteel-Traverse/N270 en een bijbehorende mobiliteitstransitie zijn afgerond. Overall conclusie is dat 
alleen een samenhangend pakket aan infrastructurele ingrepen in combinatie met een ambitieus 
mobiliteitsmaatregelen pakket Helmond en de regio leefbaar en bereikbaar houdt.  
Het streven is om het plan van aanpak voor fase 3 van het project vast te stellen in de zomer van 
2023. In fase 3 onderzoeken we de kansrijkste oplossingen, infrastructurele aanpassingen in 
combinatie met een ambitieus mobiliteitsmaatregelenpakket, verder en werken die uit. Tevens vindt 
een herijking plaats van eerdere verkeersstudies. 
 
Bovenstaande onderzoeken en conclusies worden verder uitgewerkt waarbij er wordt toegewerkt naar 
besluitvorming in 2024 over een maatregelenpakket Mobiliteitstransitie Helmond, oplossingsrichtingen 
en aanbevelingen voor het HWN/OWN.  
 
Over de financiering van de onderzoeken wordt gesproken in het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg en 
er is contact met het ministerie van BZK. 
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MAATREGELENPAKKET DE RUN 
Het maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run heeft tot doel het bereikbaar maken en houden van de 
campus De Run ondanks/ten behoeve van de sterke economische groei van de regio en in het 
bijzonder van het daar gevestigde ASML. Het pakket bevat een diversiteit aan maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat de werknemer meer gebruik van fiets en ov en minder gebruik van de auto maakt. 
Het gaat om stimuleringsmaatregelen (werkgeversaanpak) en om verbetering van fietspaden, 
bewegwijzering, ov en om een aantal aanpassingen van de nabijgelegen weginfrastructuur. De 
maatregelen zijn beschreven in een verklaring tussen ministerie van IenW, provincie Noord-Brabant, 
gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven en ASML in een samenwerkingsovereenkomst over de 
maatregelen tot 2025. Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte- (2018-2020 – verlengd met 3 jaar), 
middellange- (2021-2025) en langetermijnmaatregelen. Voor de uitvoering van de 
kortetermijnmaatregelen is een programmateam verantwoordelijk. Gezien de bredere regionale impact 
zijn middellangetermijnmaatregelen belegd in een breder regionaal verband. Collectief Vervoer 
(business lines) valt onder de regie van Brainport Bereikbaar en de planuitwerking en realisatie van de 
eerste regionale mobiliteitshubs vooralsnog onder de regie van het maatregelenpakket A2 Randweg 
Eindhoven.  
 
Het is de verwachting dat de middellangetermijnmaatregelen van De Run (en ook de organisatie) 
opgaat in een nieuwe governance rond SmartwayZ.NL en het programma Verstedelijking en 
Bereikbaarheid in de Brainportregio. 
 
Status en eerstvolgende mijlpalen 

• Realisatie Kempenbaan-Oost einde 2023 (weginfrastructuur): grotendeels gerealiseerd en einde 
2023 gereed conform planning. Overdracht naar beheerorganisatie in 2024 conform planning. 

• Start uitvoering fietsroute/-pad De Run HTCE na uitspraak Raad van State: grotendeels gereed 
voor deel in Veldhoven. Het deel in Eindhoven is in ontwerpfase voor het deel door het park (nieuw 
bestemmingsplan in de maak). Het deel over de Ulepas kan zonder bestemmingsplanwijziging 
gerealiseerd worden (wel nog steeds protest vanuit de buurt), hetgeen nu gebeurt. Aanpassen 
bestemmingsplan gereed Q1 2024 (Raad van State-procedure duurt circa 1 jaar). Start aanleg 
medio 2025. 

• Beslissing over realisatie fietsonderdoorgang Beemdstraat (Eindhoven) einde 2023. Besluit 
financiële dekking is inmiddels genomen en het ontwerp is bijna gereed. Bij de aanleg wordt 
rekening gehouden met mitigerende maatregelen omtrent stikstof. Meerkosten neemt Eindhoven. 
Start aanleg voorzien medio 2025.  

• Definitieve implementatie mobiliteitskaart en -app (NS) voor al het personeel van ASML: inmiddels 
al 6.000 kaarten verstrekt. Verder: fietsen is qua aandeel gegroeid van 20% in 2018 naar ca. 35-
40% in 2023 (ASML).  

• Voor totaaloverzicht voortgang: bijna alle projecten zijn uitgevoerd (of in uitvoering). Onderlinge 
facturatie loopt en daar worden vooralsnog geen problemen in voorzien. 

• Evaluatie/ leerervaringen. We organiseren een beknopte evaluatie op de samenwerking en sturing 
van het maatregelenpakket. Evaluatie op de effecten van de maatregelen is belangrijk maar nu 
nog lastig omdat enkele maatregelen recent zijn uitgevoerd of nog worden uitgevoerd in 2024 en 
2025. Dit kan alsnog op een later moment door een onafhankelijke derde partij worden uitgevoerd. 
We stemmen via de programmaraad van SmartwayZ.NL af op welke manier onze evaluatie kan 
bijdragen als input voor het advies van de inrichting van de nieuwe governance in de 
Brainportregio.  

• Bestuurlijke Taskforce (BTF) 20 november. Een programma mét betekenis is belangrijk. Daarom 
wordt tijdens de volgende Regiegroep op 6 november de definitieve doorgang en agenda van de 
BTF op 20 november bepaald. Dit is afhankelijk van de outcome van de evaluatie op de 
samenwerking en sturing van het maatregelenpakket. Hierbij vinden we het belangrijk dat er 
voldoende leerervaringen zijn om het bestuurlijk gesprek over te voeren en dat duidelijk is of/hoe 
maatregelen die doorlopen in 2024 te organiseren qua sturing, mandaat en middelen. Bij doorgang 
willen we ook een projectbezoek organiseren. Dit biedt een goede gelegenheid om de balans op te 
maken en de afsluiting van het kortetermijnmaatregelenpakket Bereikbaarheid De Run voor te 
bereiden.  
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DEEL IV - UITVOERINGSPLAN 
KRACHTENBUNDELING 
SMART MOBILITY ZUID-
NEDERLAND 2020 T/M 2023  
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Uitvoeringsplan Krachtenbundeling 
Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 
t/m 2023 
 

ALGEMEEN 
 
OMSCHRIJVING 
In het Uitvoeringsplan bundelen de overheden in Zuid-Nederland in samenwerking met kennis- en 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hun krachten op het gebied van smart mobility. Het 
Uitvoeringsplan bestaat deels uit projecten die uit eerdere BrabantStad- en SmartwayZ.NL-afspraken 
doorlopen in 2020 en de volgende jaren. Daarnaast geeft het Uitvoeringsplan invulling aan de 
BO MIRT-afspraken die in november 2019 en 2020 zijn gemaakt tussen IenW en de regio (Brabant en 
Limburg). Ten slotte bevat het Uitvoeringsplan een set nieuwe afspraken die verder inhoud geeft aan 
de gebiedsgerichte realisatie, Innovatie en Ontwikkeling (I&O) en het gezamenlijk organiseren van 
shared services. 
 
PLANNING EN VOORTGANG 
Het Uitvoeringsplan is in maart 2020 vastgesteld en heeft een looptijd van 2020 tot en met eind 2023. 
Er loopt een evaluatie van het Uitvoeringsplan. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden 
betrokken in de strategische heroriëntatie. Resultaten van projecten die uiterlijk in 2023 zijn afgerond, 
worden geborgd. Projecten die over de jaargrens 2023 heen doorlopen, worden verankerd in het 
Werkprogramma 2024-2027 en het Jaarplan 2024. 
 

Voortgang eerste helft 2023 

• De maatregelenpakketten van de regio’s zijn volop in uitvoering. De uitvoering is erop gericht om 
voor het eind van 2023 aantoonbare resultaten te realiseren. 

• De uitwisseling van kennis en ervaring tussen de regio’s vindt onverminderd plaats. Ook wordt de 
kennis van en ervaring met gebiedsgericht werken nadrukkelijk meegenomen bij de afronding van 
de strategische heroriëntatie. 

• De kennis van de shared services is steeds vaker en beter ingezet in de regio’s. Met name 
gedragsbeïnvloeding en evaluatie staan nadrukkelijker op de kaart in de regio’s.   

 
Meer gedetailleerde informatie over planning en voortgang is opgenomen bij de onderdelen Innovatie 
en Ontwikkeling, shared services en gebiedsgerichte realisatie van deze rapportage. 
 
 

INNOVATIE EN ONTWIKKELING 
We innoveren, omdat de wereld verandert en deze om nieuwe oplossingen en toepassingen vraagt. 
We zien dat de traditionele mobiliteitsmaatregelen vaak niet meer toereikend zijn. De huidige 
maatschappelijke opgaven op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid vragen om nieuwe oplossingen. Nieuwe (Europese) wetgeving en 

Figuur 4: Planning en voortgang 
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afnemende overheidsfinanciën versterken de noodzaak van innovatie. We innoveren om de mobiliteit 
en de ruimtelijke omgeving van de gebruiker te verbeteren. De techniek en digitaliseringsoplossingen 
bieden ons steeds meer mogelijkheden hiertoe.  
  
Dit doen we in triple helix-verband, binnen Europese en landelijke kaders en samenwerking, 

gebaseerd op wettelijke verplichtingen en/of behoeften van overheden en/of ideeën vanuit de publieke 

sector. We ontwikkelen mobiliteitsoplossingen voor morgen en zorgen dat de bouwstenen en 
oplossingen ook al vandaag gebruikt kunnen worden. Onze focus ligt voornamelijk op innovatief 
verkeersmanagement en Cooperative Connected and Automated Mobility (CCAM) en de interactie 
hiertussen. Dat doen we in een echte omgeving met echte gebruikers. We ontwikkelen techniek en 
krijgen inzicht in gedrag en gebruik, organisatie en de bijdragen aan maatschappelijke en 
economische doelen. Met deze inzichten slaan we de brug naar daadwerkelijk gebruik en 
implementatie door overheden en bedrijfsleven. We vervullen hierbij verschillende rollen zoals 
projectleider, verbinder, partner of facilitator van projecten en processen.  
  
We geven hierbij invulling aan de (bestuurlijke) afspraken die zijn gemaakt binnen:  
• het BO MIRT t.a.v. zogenaamde intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s); 
• de Landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility.  
  
En we geven invulling aan de door de programmaraad SmartwayZ.NL:   
• verleende opdracht: Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland, Uitvoeringsplan 2020 - 

2023;  
• vastgestelde ambitie: Zuid-Nederland is in 2030 dé ontwikkel- en implementatieomgeving van 

CCAM-toepassingen en behoort op dit gebied tot een van de topregio’s in Europa  
 
RESULTATEN EERSTE HELFT 2023 

• Consolidatie iVRI’s: landelijk proces, stabiel krijgen van de iVRI-dataketen, toepassing uniforme en 
actuele softwareversie en organiseren beheer. 

• iVRI use cases: ontwikkelen en gebruik toepassingen bij iVRI’s zoals prioriteitsverlening 
brandweer, verbeteren afwikkeling fietsverkeer, prioriteitsverlening vrachtverkeer. De 
ontwikkelingen voor brandweervoertuigen zijn gereed en kunnen nu worden uitgerold. We gaan 
verder met de ontwikkeling voor andere nood- en hulpdiensten. 

• fietspelotons bij iVRI’s: er is een module ontwikkeld om de afwikkeling van fietsers (korter wachten) 
bij verkeerslichten te verbeteren. De komende tijd gaan we evaluaties op straat uitvoeren in een 
aantal steden. Dit project heeft recent de initiatiefprijs gewonnen van de Tour de Force. 

• Intelligente Snelheids Assistent (ISA) fase 1: helpt bestuurders om de maximumsnelheid niet te 
overtreden. Er is een relatief kleinschalige praktijkproef uitgevoerd. Deze proef heeft veel inzicht 
gegeven in de onnauwkeurigheid van de noodzakelijke data (digitaal bordenbestand en 
onnauwkeurigheid van fysieke bebording). Dit moet gaan leiden tot een verbetering hiervan en 
wordt een onderdeel van het vervolgproject. 

• Wilddetectie N69: informatie uit bestaande wilddetectiesystemen op de N69 zijn in de 
informatievoorziening van een serviceprovider gebracht binnen de landelijke Talking Traffic 
Dataketen. De technische proeven zijn afgerond en we gaan werken aan een verdere uitrol via de 
landelijke dataketen en ecosysteem. 

• Slim Sturen Vervolg: dit project borduurt voort op een eerder afgerond Slim Sturen-project. We 
hebben drie toepassingen verkend: parkeren, selectieve toegang in steden en voorkeursroutes 
logistiek. Op dit moment is uitsluitend voor deze laatste toepassing voldoende draagvlak en beleid 
ontwikkeld. Dit project is nu in uitvoering en beproevingen zullen de komende tijd worden 
uitgevoerd. We sluiten hierbij aan bij de Talking Traffic Dataketen en de ontwikkelingen binnen 
Dutch Mobility Innovations. 

• Artificial Intelligence (AI) Situational Awareness: we hebben TNO ondersteund bij dit project, 
waarbij AI is ontwikkeld voor besluiten die een geautomatiseerd voertuig moet nemen als deze rijdt 
in een openbare omgeving. Het project is afgerond en er is een wetenschappelijke paper 
geschreven. TNO gaat, zonder ons, door met de verdere ontwikkeling. 

• Afronding Mobility Lab editie 2022: een aantal start-ups is geholpen bij de ontwikkeling van hun 
ideeën en verbonden aan launching customers om een stap naar een businessmodel te kunnen 
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zetten. Op dit moment lopen de straattesten. We zijn ook gestart met de verkenning van een 
nieuwe editie. 

• SINFONICA: Europees project waarbij we methoden en technieken ontwikkelen om door 
stakeholders de juiste beslissingen te laten nemen ten aanzien van het gebruik van 
geautomatiseerd (openbaar/deelvervoer). Het project is gestart en loopt tot en met 2025 door. 

• Roadmap Innovatief Verkeersmanagement/CCAM: we hebben de roadmap nagenoeg afgerond 
i.s.m. regionale en landelijke partners. We beschrijven de ontwikkelpaden en bouwstenen naar het 
toekomstbeeld van Innovatief Verkeersmanagement en CCAM. We gaan starten met een 
ontwikkelagenda die hierop voortborduurt. 

• Als partner hebben we binnen de Landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility input geleverd voor 
de Beleidsvisie toepassing geautomatiseerd wegvervoer en de Ontwikkelagenda geautomatiseerd 
openbaar vervoer. De notities zijn ingebed in de eerdergenoemde roadmap.  

  
Korte vooruitblik  
  
Waar staan we nu 
Tot op heden werkten we aan projecten en activiteiten die voortkwamen uit vragen van overheden, 
ideeën van de markt, projecten die voortkwamen uit landelijke en regionale samenwerking zoals 
Smart and Green Transport Delta, Talking Traffic, en de Landelijke Krachtenbundeling, Europese calls 
en samenwerking of ontwikkelden afgeronde projecten door.   
  
Waar werken we naartoe  
We gaan onze Europese activiteiten verhogen. Voor de meeste smart mobility-ontwikkelingen is 
Europese schaal nodig en zijn Europese stakeholders essentieel. Onze internationale activiteiten zijn 
daarom gericht op de verbinding tussen de SmartwayZ.NL-ambities en de kansen die Europa ons 
biedt. Zowel door het opdoen van kennis als het uitvoeren van projecten en de EU-cofinanciering 
hierbij. Daarom werken we met een aantal Europese stakeholders samen aan Europese projecten 
zoals SINFONICA. Ook werken we samen met regio’s zoals Noordrijn-Westfalen en zijn we lid van 
onder andere POLIS Network, Eurocities, ERTICO, New Mobility Services (NMS) en het CCAM-
partnership  
  
We gaan een slag maken in nog meer programmatisch werken. Daarom hebben we in samenwerking 
met regionale en landelijke partners een roadmap Innovatief Verkeersmanagement/CCAM ontwikkeld 
waarbij we Europese ontwikkelingen hebben opgenomen. Deze roadmap vertalen we door naar een 
ontwikkelagenda die vervolgens onderdeel kan worden van het Werkplan Smart Mobility Zuid-
Nederland. De ambitie in de ontwikkelagenda is: ‘Optimaal verkeersmanagement dat volgend op 
maatschappelijke doelen door het informeren, geleiden en sturen van weggebruikers (personen en 
goederen) op het wegennet in en tussen steden, waarbij sprake is van een bewust gekozen balans 
tussen modaliteiten, op basis van actuele, voorspelbare en gepersonaliseerde informatie op basis van 
maatschappelijke doelen en waarbij taken van weggebruikers en beschikbare instrumenten 
geautomatiseerd worden.’ 
  
Onze activiteiten en projecten zullen zich richten op de ontwikkeling en toepassing van innovatief 
verkeersmanagement en Cooperative Connected and Automated Mobility (CCAM), waaronder de 
verdere automatisering van het verkeer en het mobiliteitssysteem. Hierbij zullen we de consequenties 
voor de overheden onderzoeken, met name ten aanzien van de fysieke en digitale infrastructuur, 
deelautogebruik en de relatie met de energietransitie. Ontwikkelingen op het vlak van Artificial 
Intelligence zullen hierbij een steeds belangrijkere rol in gaan nemen.  
 
 

SHARED SERVICE DATA EN DIGITALISERING  
Verschillende projecten zijn verder uitgewerkt en afgerond, zoals dashboard beleidskader (extra set 
indicatoren), onderzoek opschaling pilot VRI-data, ondersteuningscontract voor partners in het kader 
van Datatop15, oplevering praktijkproef multimodaal moedernetwerk, start met project collectieve 
inwinning fietsteldata, beproeving datatop-15 item logistieke data met partners. Er zijn verschillende 
factoren, zoals beperkte beschikbare capaciteit (intern of bij leveranciers), die vertraging geven op het 
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afronden van dashboards en Datatop-items. Daarnaast merken we dat er extra aandacht moet zijn 
voor SmartwayZ.NL en partners naar het structureel beheer van data, dashboards en dataplatform.  

 

 

SHARED SERVICE VERKEERSMANAGEMENT 
Het Verkeersmanagement (VM) Team Z.NL werkt aan het effectiever en efficiënter geleiden en sturen 
van het verkeer en het nog beter informeren van de weggebruiker. Dit doen we samen met 
wegbeheerders, weggebruikers, Verkeerscentrale Zuid-Nederland (VCZN), hulpdiensten, 
marktpartijen en overheden. We leren van elkaar en delen kennis. Zo werken we aan duurzaam, veilig 
en schoon verkeer in Zuid-Nederland. Projecten die we daarvoor uitvoeren zijn de volgende. 
  
Samenwerkingsagenda BrabantStad (basisafspraken), met daarin:  

• Regionaal Verkeerskundige Teams: structurele afstemming van werkzaamheden en evenementen 
en aanpak doorstromingsknelpunten in de vier Brabantse regio’s.  

• Samenwerking diensten Verkeerscentrale: overeenkomst tussen B5-gemeenten, provincie Noord-
Brabant en Rijkswaterstaat voor het uitwerken afspraken stedelijke incidentafhandeling, opstellen 
maandrapportages en inzet regelscenario’s door VCZN.  

• Verkeersmanagement Team Z.NL werkplan/onderzoeken: structurele afstemming tussen B5-
gemeenten, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat over ontwikkelingen en projecten op 
gebied van verkeersmanagement.   

  
Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland, met daarin:  

• Weggebruikers geleiden voor optimale benutting wegennet: we maken onze multimodale netwerk-
kaders en regelscenario’s geschikt voor gebruik door serviceproviders, zodat we de reiziger 
gericht, multimodaal en persoonlijk kunnen informeren, geleiden en sturen. In reguliere situaties en 
bij incidenten, wegwerkzaamheden, evenementen en parkeren.  

• Efficiënter gebruik van data en tools voor verkeersmanagement: alle gegevens over het verkeer, 
zoals reistijden, incidenten en wegwerkzaamheden worden gebruikt door VCZN voor proactief 
informeren, geleiden en sturen van het verkeer. De netwerkmanagementsystemen van de steden 
zijn gekoppeld met VCZN en kunnen worden ingezet voor de aansturing van verkeerssystemen 
(zoals iVRI’s) over wegbeheerdersgrenzen heen. Project on hold vanwege capaciteitstekort.  

• Aansturen verkeer met iVRI’s: we zetten iVRI’s steeds meer in om doelgroepen (hulpdiensten, ov, 
vrachtverkeer, fietsers etc.) te faciliteren naar tijd en plaats. We helpen wegbeheerders bij 
aanschaf, beheer en bediening en we onderzoeken de rol die de markt hierbij kan spelen.  

• Aandachtspunt: zowel voor inzet serviceproviders, gebruik multimodaal netwerkkader als bij 
aansturen verkeer met iVRI’s speelt een borgingsvraagstuk. De beleidscyclus van overheden is 
niet ingericht op invoegen van nieuwe ontwikkelingen uit de innovatiecyclus. We lossen het nu per 
project op en dit kost veel tijd.  

 
RESULTATEN EERSTE HELFT 2023 

• Samen met de partners in het VM-team wordt het ‘plan Verkeersmanagement na 2023’ opgesteld 
(binnen de scope van de bestaande projectfiches), inclusief een onderverdeling tussen 
noodzakelijke (must haves) en gewenste activiteiten (nice to haves). Hiervoor hebben 
gespreksrondes plaatsgevonden met de partners (RWS, provincies, B5).  

• Actualisatie van samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering regionaal VM door VCZN. 
Verschillende partners vragen meer inspanning van RWS VCZN dan de afgelopen 4 jaar en willen 
die garantie graag vastgelegd zien in het Jaarplan 2024. Dit is onder andere van belang voor het 
verkrijgen van de benodigde budgetten van de partners.   

• Er zijn werkafspraken gemaakt met de politiemeldkamers over een verbeterd meldproces van 
incidenten op het RVM-netwerk, via de verkeerscentrale naar de wegbeheerders. Per 1 april is 
gestart met incidentmanagement op een aantal belangrijke stedelijke wegen in Eindhoven.  

• Jaaranalyse Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) 2022 uitgevoerd en besproken (met 
duiding van de belangrijkste doorstromingsknelpunten in de regio’s).   

• In alle regio’s is een RVT Werk-in-uitvoering special georganiseerd met speciale aandacht voor 
afstemming met ov en het afstemproces voor evenementen. Daarnaast is onder de RVT-leden een 
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enquête uitgevoerd over het functioneren van de RVT’s en nut, noodzaak en wensen voor het 
vervolg.  

• Ondersteuning gemeenten bij aanvragen subsidie ministerie voor iVRI’s (2e tranche), de 
aanvragen van gemeenten Venlo en Maastricht zijn afgelopen kwartaal goedgekeurd.  

• Het multimodaal netwerkkader is in alle regio’s (Noord-Limburg, Noordoost-, Zuidoost- en West-
Brabant, Hart van Brabant) opgeleverd en toegelicht aan alle wegbeheerders (in Trendsportal, 
GGA-overleggen), zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

• Stimulering en ondersteuning van verschillende wegbeheerders (provincie Noord-Brabant, 
gemeenten Eindhoven, Helmond, Breda en Meierijstad, en Rijkswaterstaat) bij het indienen en 
voorbereiden van VM-IVRA-toepassingen bij werkzaamheden.  

• Goede start met de borging van opgebouwde kennis en ervaring met inzet serviceproviders bij de 
provincie Noord-Brabant (drie niveaus: beleidsmatig, in bestekken/contractvorming en bij 
omgevingsmanagers).  

• Een workshop gehouden bij gemeente Eindhoven over inzet van serviceproviders, social media én 
VCZN bij wegwerkzaamheden en evenementen.   

 
 

SHARED SERVICE SMART LOGISTICS  
De shared service Smart Logistics (SML) draagt bij aan het opzetten en uitvoeren van projecten die 
het aanjagen en tot stand laten komen van aan het internet gekoppelde trucks en datagebruik ten doel 
hebben. Er is al veel meer relevante data beschikbaar dan nu gebruikt wordt in de logistieke 
vervoersketen. Door die data in te zetten zijn substantiële winsten te behalen op het gebied van 
bereikbaarheid, duurzaamheid en kostenbesparing, zowel bij overheden als bij bedrijven. 
 
Focuspunten voor de shared service SML zijn de logistieke stromen van bouwverkeer binnen steden, 
efficiëntieverbeteringen in de stadslogistiek en de beladingsgraad van vrachtwagens. SML legt daarbij 
de nadruk op corridors, havens en inlandterminals. 
  
Aanpak  
We hebben in meerdere projecten gedemonstreerd wat de meerwaarde is van al deze data: voor het 
inzicht verkrijgen in stedelijk vrachtverkeer, voor het sturen van trucks via voorkeursroutes en voor het 
optimaliseren van bijvoorbeeld afvallogistiek. Via een data-architectuur, voornamelijk geïnitieerd en 
ontwikkeld door SML, worden diensten gebaseerd op (nieuw) ontsloten data generiek aangeboden 
aan logistieke ICT-partijen die deze vervolgens aan hun klanten in de logistieke sector aanbieden. 
Ook landelijk toegankelijk in de zogenaamde Connected Transport Corridors (CTC).  

 

Daarnaast is bij verladers de potentie aangetoond van het gebruik van een data-analysetool om vracht 
beter te koppelen aan de bestemming om zo het aantal ritten en gereden kilometers te reduceren. Het 
is van belang dat de logistieke partijen de producten adopteren en gaan gebruiken. We hebben een 
subsidieregeling tot stand gebracht die zowel de makers als de gebruikers van de koppeling en data 
aanzetten tot meer snelheid en meer opschaling in het op de markt brengen van hun oplossingen.   
  
RESULTATEN EERSTE HELFT 2023 

Negen partijen hebben een subsidieaanvraag ingediend om de CTC-diensten te implementeren in hun 
systeem. Via deze partijen zijn in potentie de helft van alle trucks met een on-board unit in Nederland 
bereikbaar geworden voor onze diensten. Om de implementatie van de diensten te stimuleren is er 
een cursus gegeven aan IT-leveranciers. In Q2 zijn tijdens de georganiseerde CTC-week use cases 
van de bedrijven gepresenteerd die gebruikmaken van de subsidieregeling. Om de IT-leveranciers te 
ontzorgen, is er vanuit Smart Logistics een marketingtool opgezet waar zij gebruik van kunnen maken 
om hun diensten onder de aandacht te brengen bij logistieke partijen.   
  
In het tweede kwartaal is de eindrapportage voor BestelBeter.Nu opgeleverd. Daarin is onder andere 
aandacht voor de meerwaarde van BestelBeter.nu, de aanpak, de ontwikkelde concepten en tooling, 
de beproevingstrajecten, en vooral ook de lessons learned voor toekomstige projecten gericht op 
bundelinitiatieven en veranderen van bestelgedrag binnen de distributie. Het project heeft een 
potentiële impact om 500.000 vrachtwagenkilometers van de weg te halen.  
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Logistiek transportbedrijf Van Boxtel en zijn logistieke partner zijn gestart met het initiatief van een 
bouwhub in Den Bosch. VolkerWessels heeft de ambitie geuit om gezamenlijk te werken aan 
vergelijkbare hubs zoals in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda en Venlo. Daarnaast hebben we 
samen met VolkerWessels invulling gegeven aan het project Slimmer Reizen Bouwpersoneel bij de 
ontwikkeling ‘Toren Niko’.   
  
We zijn bezig met het gereedmaken van de omgeving SCOPE 2.0 richting het eindresultaat. Daarbij 
wordt de huidige omgeving continu uitgebreid en geoptimaliseerd. Door het systeem generiek te 
maken, kunnen andere partijen aansluiten. De potentie is er om meerdere logistieke ketens aan te 
sluiten. Hiervoor ontwikkelen we speciaal een API samen met het havenbedrijf. Er is interesse 
getoond vanuit het DIL-programma (Digitale Infrastructuur Logistiek) om SCOPE 2.0 te blijven inzetten 
na 2023. In het najaar wordt een projectvoorstel voor de doorontwikkeling van SCOPE 2.0 onder DIL-
programma opgesteld.   
  
We zijn gestart met het opstellen van een analysedatabase (waarin voor elke container een historie 
van verwachte en daadwerkelijke realisatie data wordt bijgehouden van aankomsten en lossing), en 
het ontwikkelen van een API-koppeling om de laatst bekende EDT (Estimated Discharge Time) te 
kunnen delen met IT-leveranciers van multimodale vervoerders. De eerste resultaten zijn positief; de 
EDT-voorspellingen zijn van goede kwaliteit. Met dit gegeven is een commitment vanuit het 
goederencorridorprogramma gekregen om het project na 2023 voort te zetten.   
  
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van twee nieuwe high-speed banden-
spanningsmeters. Hiermee identificeren wij 500 trucks per dag met een gevaarlijk lage 
bandenspanning.  
  
Rol van SmartwayZ.NL  
SmartwayZ.NL heeft hier de rol van initiator, innovator, aanjager en verbinder. Zo zijn wij de stimulator 
in het landelijk opschalen van voorzieningen die we ontwikkeld hebben ten behoeve van de logistieke 
sector in Zuid-Nederland. Ook ondersteunen we gemeenten met het slimmer, duurzamer opzetten van 
stadslogistiek (bijvoorbeeld door aanbestedingsteksten voor gemeenten) en verbinden van bedrijven 
die stromen kunnen bundelen. Op doorgaande routes lángs steden (bijvoorbeeld van Rotterdam naar 
het achterland) zorgen we voor slimmere concepten die leiden tot minder vrachtvervoer over de weg. 
Schattingen bedragen nu dat we zo’n 2.000 vrachtwagens per week minder op het traject Rotterdam – 
Venlo (via A58/A67) laten rijden. Inmiddels zijn meerdere van onze initiatieven landelijk overgenomen 
en onderdeel van het projectenportfolio van IenW.  

 

Vooruitblik  
De focus in het najaar ligt grotendeels op afronding en/of borging van de diensten, zodat deze zonder 
SmartWayz.NL blijven voortbestaan. 
  
De IT-diensten die voortkomen uit het CTC-project dienen gecertificeerd te worden om de productie in 
het volgende stadium te waarborgen. Na september komt er een extra certificeringsronde voor de IT-
leveranciers. Hiermee borgen we een voorzetting van de IT-diensten na 2023.  
  
Het doel is om meer bouwhubs te creëren in de regio waar we opereren. Dit doen we door een 
continu proces van het contacteren van gemeenteambtenaren, bestuurders, logistieke partijen en 
bouwbedrijven. We spelen hierin een verbindende rol. Op dit moment passen we deze strategie toe bij 
de gemeenten Den Bosch, Breda en Venlo. Het doel is om in deze gemeenten additionele bouwhubs 
te realiseren.    
  
Een go van partners om een bandenspanningsmeter te plaatsen bij Hazeldonk, inclusief afspraken 
over financiering. Daarnaast wordt een besluit genomen om het contract van de 
bandenspanningsmeter op N279 na 2023 te verlengen.   

  
In het najaar ronden we de beproeving van het EDT-project van Poort8 af bij BTT/WBC. De resultaten 
van dit onderzoek worden verder uitgewerkt en gecommuniceerd. Daarnaast kijken we samen met de 
goederencorridor op welke wijze de borging van dit project kan vervaardigd worden.   
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In de tweede helft van 2023 wordt het besluit genomen om SCOPE 2.0 uit te breiden met de 
bouwsteen ‘innovatie en digitalisering’ van Supply Chain Valley. Als Supply Chain Valley het project 
SCOPE 2.0 adopteert, verzekert dit de opschaling en continuïteit na 2023. Hierdoor kunnen meer 
logistieke partijen aansluiten en wordt de impact van deze toepassing groter.   

 

 

SHARED SERVICE SLIM REIZEN  
De shared service Slim Reizen bestaat uit een aantal onderdelen met als doel het autogebruik te 
verminderen en hinder bij werkzaamheden te verminderen. Per team staan de ontwikkelingen van het 
afgelopen halfjaar benoemd.  
  
Team Structurele Gedragsverandering  
Team Structurele Gedragsverandering stimuleert reizigers om anders dan met de auto te reizen (fiets, 
ov, lopen) of niet te reizen (thuiswerken). We doen dit door advies te geven bij gedragsvraagstukken, 
pilots en onderzoek op te zetten.  
  
Wij werken aan meerdere projecten. 
• Pilots gericht op het stimuleren van anders of niet reizen met Brainport Bereikbaar. De oplossingen 

moeten effectief, kostenefficiënt en ook elders toepasbaar zijn.  

• Pilots gericht op verplaatsing naar scholen en het aanschaffen van een elektrische fiets na een 
probeerperiode.   

• Advies bij gedragsprojecten van partners, zoals gemeenten, RWS en provincies.   

• Onderzoek middels het Reizigerspanel uitzetten om beter inzicht te krijgen in hoe en waarom 
mensen reizen zoals zij doen.   

• Gedragscampagne die in heel Zuid-Nederland ingezet kan worden om mensen anders of niet te 
laten reizen.   

 
Het afgelopen halfjaar zijn we begonnen met het opschalen van de thuiswerkoplossing die eerder in 
samenwerking met Brainport Bereikbaar is ontwikkeld. Meerdere gemeentes hebben interesse om de 
oplossing ook bij hen toe te passen. Het streven is om in elke regio te testen.  
  
Er is een opdracht aanbesteed (bureau Keijzer) voor het opzetten van de algemene gedrags-
campagne gericht op het stimuleren van thuiswerken, lopen, fietsen en ov. De conceptcampagne 
wordt de komende periode getest bij een panel en vervolgens definitief gemaakt.  
  
De scholenpilot is van start gegaan. De eerste metingen zijn binnen. Voor de e-bike-probeeracties zijn 
er afspraken gemaakt over de inzet.  
  
De twee pilots gericht op stimuleren ov en fiets in Brainport Bereikbaar zijn bijna klaar om te starten. 
De vier oplossingen per modaliteit zijn gekozen.  
  
Team Werkgeversbenadering  
Team Werkgeversbenadering stimuleert werkgevers om hun werknemers anders dan met de auto te 
reizen (fiets, ov, lopen) of niet te reizen (thuiswerken). De inzet zit vooral op het ontwikkelen van 
communities van werkgevers waar vervolgens activiteiten, zoals gesprekken, campagnes en acties 
mee worden uitgevoerd.  
Met name in de regio’s Brainport, Noordoost-Brabant en Hart van Brabant stond de fiets dit voorjaar 
vol in de schijnwerpers. In de Brainportregio liepen diverse mooie fietsacties. Zo was er de Brainport 
fietschallenge om geld in te zamelen voor het Longfonds, maar ook een e-bike-probeeractie en gratis 
fietsaccessoires bij aankoop van een e-bike. In Hart van Brabant en Noordoost-Brabant konden 
werkgevers drie maanden lang gratis een e-bike-probeerpool in huis halen. En dan was er ook nog de 
kleurrijke fietskaravaan SJEES on Tour die door Brabant trok, georganiseerd door Ons Brabant Fietst. 
De fietskaravaan deed Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch aan, waar verschillende bedrijven 
deelnamen aan een fietsestafette en medewerkers e-bikes onderling doorgaven. Het hoogtepunt van 
de tour was in Noordoost-Brabant. Daar ondertekenden bedrijven een belangrijk manifest om te laten 
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zien dat de fiets een centrale rol speelt binnen hun organisatie. Ook de gemeenten toonden hun steun 
door mee te fietsen in de karavaan.   
 
Op 25 mei was weer de landelijke Fiets naar je Werk Dag. Met de toolkit van Ons Brabant Fietst 
konden werkgevers snel en simpel hun fietsende medewerkers in het zonnetje zetten en andere 
collega’s aanmoedigen om ook vaker de fiets te pakken. Verder hebben we de Dumoco-app 
gepromoot onder medewerkers in West-Brabant. Met de app verdien je punten als je tijdens de 
langdurige afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug fietst, thuiswerkt of met het ov 
reist. Voor alle fietsstimuleringsacties geldt dat we als vanouds nauw samenwerken met Ons Brabant 
Fietst, Sjees en Brainport Bereikbaar. Wij zetten onze eigen communicatiekanalen en community-
managers in om de acties te verspreiden en deelnemers te werven binnen onze BMN-communities.  
  
Krachtenbundeling werkgeversaanpak aanpak A27 HH  
De komende jaren zijn er voortdurend werkzaamheden op het A27-traject Houten – Hooipolder. De 
bereikbaarheid van het omliggende gebied gaat hierna sterk omhoog. Tot die tijd is het voor 
werkgevers puzzelen om de overlast voor onderneming en medewerkers tot een minimum te 
beperken. Hulp hierbij krijgen de werkgevers van de samenwerkende regionale mobiliteitsnetwerken 
Goedopweg, Zuid-Holland Bereikbaar én Brabant Mobiliteitsnetwerk van SmartwyZ.NL.  
  
Kruispunt Brabant editie West 
Op 11 mei vond Kruispunt Brabant plaats waar we samen met werkgevers uit de regio West-Brabant 
te gast waren bij Green Chemistry Campus in Bergen Zoom. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we 
hoe werkgevers mobiliteitseuro’s zo goed mogelijk kunnen inzetten en hoe investeren in mobiliteit kan 
lonen.  
  
Met VNO-NCW Brabant Zeeland vindt een verkenning plaats hoe vanuit BMN de invulling van 
ambities mobiliteit en bereikbaarheid richting haar netwerk/leden verder te ondersteunen met inhoud 
en proces. Andersom is het netwerk van VNO-NCW onverminderd een zeer welkome aanvulling op 
het Brabant Mobiliteitsnetwerk. De afgelopen periode hebben we samengewerkt in de Mobiliteitsindex 
en Kruispunt Brabant. Ook wordt er samengewerkt op de verduurzaming van Brabantse 
bedrijventerreinen.  
  
Binnen BMN wordt ook gewerkt vanuit principes van gedragsaanpak. Dit wordt ook steeds meer 
toegepast in onze gebiedsgerichte aanpak bedrijventerreinen op verschillende locaties in Brabant. 
Hierover meer in dit afgelopen kwartaal verschenen artikel. 
  
Team Minder Hinder  
Team Minder Hinder stimuleert reizigers om anders dan met de auto te reizen (fiets, ov, lopen) of niet 
te reizen (thuiswerken) als er grootschalige wegwerkzaamheden zijn met hinder tot gevolg. We doen 
dit door advies te geven en gebruik te maken van de andere teams in de shared service Slim Reizen.  
  
In het kader van slim plannen c.q. het afstemmen van werkzaamheden tussen meerdere 
wegbeheerders is in Limburg door provincie en RWS een voorstel ontwikkeld hoe deze afstemming te 
intensiveren, gezien het grote aantal werkzaamheden dat de komende 4 jaar is voorzien in de regio 
tussen Kelpen en Beek.  
 
Team MaaS  
Team MaaS verbindt de initiatieven op het gebied van Mobility as a Service in Zuid-Nederland. Met 
het aflopen van de 2 pilotprojecten van het ministerie eind 2022 heeft het afgelopen halfjaar vooral in 
het teken gestaan van informatie delen en inwinnen over het vervolg, en het bestendigen van de in 
Limburg ontwikkelde techniek voor grensoverschrijdende ticketing.  

https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2023/5/duurzaam-reizen-is-gedeelde-verantwoordelijkheid-van-reiziger-werkgever-en-overheid/
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GEBIEDSGERICHTE REALISATIE 
Gebiedsgerichte Realisatie is een samenwerking van regionale partners en SmartwayZ.NL om op het 
thema bereikbaarheid/doorstroming met smart mobility invulling te geven aan de ambities in een 
gebied. Door deze samenwerking staan meer middelen, kennis en kunde ter beschikking van die 
ambities en is dus een groter effect voor reizigers te bereiken: hun reis staat centraal.  
Daarvoor werken regio en SmartwayZ.NL in de triple helix samen om te komen tot een gezamenlijk 
gedragen uitvoeringsprogramma. Daarin worden afspraken vastgelegd over doelen, prioriteiten, 
beoogde resultaten, financiering en inzet van menskracht. Het gaat daarbij om opschaling: 
grootschalige introductie in de periode tot en met 2023 die concreet en merkbaar bijdraagt aan de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de regio. 
 
Bij de aanvang van de gebiedsgerichte aanpak zijn voor alle regio’s gebiedsanalyses opgesteld die 
inzicht geven in knelpunten, kansen en uitdagingen in de regio waar smart mobilityprojecten (een deel 
van) de oplossing kunnen bieden. 
 
SmartwayZ.NL ondersteunt de regiocoördinatoren met het ophalen van de opgaven in de regio’s en 
bij het bundelen van die opgaven in werkpakketten. De uitvoering van de projecten in de 
werkpakketten is de verantwoordelijkheid van de regio’s zelf. De verschillende werkpakketten in de 
regio’s/gebieden zijn alle gericht op resultaat eind 2023. 
 
Binnen de Gebiedsgerichte Realisatie worden 5 regio’s onderkend: Zuidoost-Brabant, Noordoost-
Brabant, Hart van Brabant, West-Brabant en Noord-Limburg. Hieronder geven we per regio een korte 
toelichting op de resultaten in de 2e helft van 2022. Een meer gedetailleerde uiteenzetting per regio 
staat in Bijlage 5. 
 
RESULTATEN EERSTE HELFT 2023 
Zuidoost-Brabant  

• Voor de uitvoeringsorganisatie Brainport Bereikbaar (BB) staat het jaar 2023 staat in het teken 
van uitvoering, wat in Q1 en Q2 goed zichtbaar is geworden met onder andere een succesvolle 
gedragscampagne, een succesvolle Brainport fietschallenge die wordt opgevolgd met maatwerk 
challenges, een mobiliteitsdeal gericht op de bezoekers van het Philipsstadion waar er met de 
PSV Express het aandeel autoverkeer onder stadionbezoekers verminderd gaat worden, het 
logistieke dashboard staat live op de BB-website, de aanbesteding voor het Gemert-Bakel 
MaaS-project is opgestart en de aanvullende financieringsvoorstellen voor Fabulos  en Deeltaxi 
2.0 zijn goedgekeurd. 

• Alle projecten zijn gericht op resultaat op straat, diensten en producten die goed ‘in de markt’ gezet 
kunnen en zullen worden. Om de hoofddoelstelling te behalen – 16% van de reizigers in Zuidoost- 
Brabant maakt eind 2023 structureel gebruik van de nieuwe producten en diensten die Brainport 
Bereikbaar aanbiedt – blijft veel aandacht voor marketing, voor implementatie en voor 
communicatie essentieel. In Q3 en Q4 zullen nog veel meer activiteiten zichtbaar op straat komen.  

 
Noordoost-Brabant 
• Werkpakket I is in afronding. Er staat nog 1 project open, dat wordt afgerond in Q4 2023. De 

financiële afrekening van WP I is gepland in Q1 2024. 
• Over werkpakket II heeft besluitvorming plaatsgevonden in de programmaraad op 9 juni en in de 

regio.  
 

Hart van Brabant 
• Met de tranche-1-projecten bereiken we betere parkeerverwijzing voor recreatieverkeer in 

Oisterwijk, verplaatsen we het vervoer van ongeveer 3.000 containers van de weg naar het water 
en het spoor, bundelen we de retourlogistiek van bouwmaterialen, onderzoeken we de bundeling 
van de retourlogistiek voor kleding en e-commerce, stimuleren we deelmobiliteit in Tilburg door het 
aanbieden van alternatieven in een grote parkeergarage, verbeteren we de doorstroming voor 
fietsers op de F261 met iVRI’s en verleiden we recreanten om op andere momenten of op andere 
wijze te reizen.  
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• Met de tranche-2-projecten stemmen we alle iVRI’s in Tilburg beter op elkaar af vanuit één 
applicatie, ontsluiten we regionale data over onze wegen en het gebruik daarvan op een bruikbare 
manier, maken we bereikbaarheidstools voor grote logistieke bedrijven ook beschikbaar voor 
kleinere logistieke bedrijven, stimuleren we het gebruik van de vrachtwagenprioritering op de 
tangent van Tilburg, verminderen we stremming door ongevallen met het lage viaduct A59/Hertog 
Janstraat en stimuleren we werkgevers en werknemers om te fietsen naar het werk.  

 

West-Brabant 
• In Q1 en Q2 zijn twee nieuwe projecten goedgekeurd. Het project “extra capaciteit uitvoering 

bereikbaarheidsmaatregelen ‘Port of Moerdijk’” is gestart in Q1 en loopt tot het einde van 2023 
door. Het project “rondom A27 SmartwayZ.NL” is nog niet gestart. Doel is om te starten met de 
eerste maatregelen in Q3 met een doorloop naar 2024.  

• Gemeenten Altena/Geertruidenberg/Oosterhout hebben gezamenlijk rondom A27 een 
hinderaanpak maatregelenpakket ingediend.  

• In de regio ontstaat bij een viertal gemeenten concretere behoefte om bij hinderaanpakken en 
knelpunten in te zetten op Slim Sturen-projecten. Ook vanuit RWS zijn er verzoeken om hierop in 
te zetten. Zoals bijvoorbeeld specifiek het verzoek om projecten samen op te pakken met 
werkgevers die investerend willen bijdragen aan betere doorstroming van personen en 
goederen. Ook is er volgens RWS grote behoefte aan een concrete inzet van een logistiek 
makelaar, naar voorbeeld van Zuid-Holland.  

• De wens om op Hazeldonk Breda een low speed bandenspanningsmeter te realiseren wordt 
onderzocht op haalbaarheid en op de bereidheid van gemeente Breda en ondernemers op 
Hazeldonk om een meerjarige verplichting aan te gaan. Realisatie kan dan nog in 2023 worden 
afgerond. Go of no-go voor september 2023. 

 
Noord-Limburg 
• In Noord-Limburg hadden we al twee werkpakketten lopen en is het derde werkpakket inmiddels 

ook toegekend. Het eerste werkpakket is een divers pakket gericht op diverse doelgroepen. De 
corridor-aanpak is gericht op een betere doorstroming voor vrachtverkeer. Het mobiliteitsportal 
richt zich op een betere bereikbaarheid voor personeel op bedrijventerreinen. Ouderen, ov en 
MaaS is speciaal opgezet op meer ouderen gebruik te laten maken van het ov. Social Green heeft 
als doel om elektrisch deelvervoer te krijgen bij werknemers met een laag salaris.  

• Het tweede werkpakket is uniek binnen SmartwayZ.NL. Dit is het eerste werkpakket dat volledig 
met het bedrijfsleven wordt opgepakt. Zij zorgen naast de inhoudelijke kennis ook voor een groot 
deel van de financiering. Met drie projecten gaan zijn aan de slag om door middel van de juiste 
tooling transportbewegingen te reduceren door vrachten te combineren. Ook het omzetten van 
goederen van vrachtverkeer naar scheepvaart of rail is een van de projecten. 

• In het derde werkpakket is het project fietsstimulering opgenomen, waarin we nadrukkelijk inzetten 
op het stimuleren van het fietsgebruik.  
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Bijlage 1 – Governance SmartwayZ.NL 
 
ORGANISATIE 
De bestuurlijke aansturing voor de onderdelen van het Uitvoeringsplan, zoals weergegeven in Figuur 
5, bestaat uit:  
• Programmaraad SmartwayZ.NL 
• Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad 
• Regionale bestuurlijke gremia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bestuurders in het Limburgse mobiliteitsberaad zijn meegenomen in het Uitvoeringsplan en 
steunen dit. Daar waar vanuit het mobiliteitsberaad kansen/gelegenheden zich voordoen wordt actief 
afgestemd en de samenwerking opgezocht. Via de Limburgse Regionale Mobiliteit Overleggen  
(RMO’s) en Limburgse uitvoeringsorganisaties wordt verder invulling gegeven aan de opgaven uit het 
uitvoeringsplan. 
 

Programmaraad SmartwayZ.NL van 1 januari 2023 – 30 juni 2023 

Suzanne Otters, Stijn Smeulders vanaf 11 
april 
  

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, voorzitter 

Wim Fabries HID Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 

Maurice Geraets Executive Director NXP Semiconductors Nederland 

Paul van Nuenen  Voorzitter Stichting Brainport 

Monique Esselbrugge Wethouder mobiliteit, hoger- en beroepsonderwijs, 
binnenstad en Design District gemeente Eindhoven 

Mathijs Kuijken Voorzitter PoHo Mobiliteit MRE 

Maarten van Gaans, Madeleine van 
Toorenburg vanaf 26 april 
 

Gedeputeerde infrastructuur en mobiliteit provincie 
Limburg 

Peter Pardoel Voorzitter raad van bestuur Supply Chain Valley  

Carla Kranenborg-van Eerd, Daan Quaars 
vanaf 1 maart  

Gemeente Breda, namens Netwerkprogramma 
BrabantStad 

Jacqueline De Rijk-Heeren Bestuurslid Economic Board West-Brabant 

Erik Ronnes Gedeputeerde Ruimte en Wonen provincie Noord-
Brabant 

Marion Smit Directeur wegen, verkeersveiligheid en smart 
mobility/plv. DG Mobiliteit Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat 

Robert-Jan Smits Voorzitter College van Bestuur TU/Eindhoven 

Figuur 5: Bestuurlijke aansturing Uitvoeringsplan 
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Stijn Steenbakkers Wethouder Brainport, economie, onderwijs, 
KnoopXL en Eindhoven-Noordwest gemeente 
Eindhoven 

Bas van Bree Directeur TKI Dinalog 

Olger van Dijk Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 

Tabel 4: Programmaraad SmartwayZ.NL van 1 januari 2023 – 30 juni 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figuur 6: Governance SmartwayZ.NL 
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Figuur 7: Kompas SmartwayZ.NL 

Bijlage 2 – Kompas SmartwayZ.NL  
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Bijlage 3 – Projectbladen infra-opgaven 
 

INNOVA58 
Er is geen projectblad beschikbaar voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.  
 
 

A58 TILBURG-BREDA 
Er is geen projectblad beschikbaar voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.  

 

 

A67 LEENDERHEIDE-ZAARDERHEIKEN 
Er is geen projectblad beschikbaar voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. 

 

 

A2 WEERT-EINDHOVEN 
Omschrijving 

Vooral in de ochtendspits is op de A2 richting Eindhoven sprake 

van structurele congestie. Naast uiteraard de dagelijkse gebruikers 

ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de 

negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. 

Ook is er sprake van sluipverkeer in een aantal dorpskernen. 

Om alternatieven voor reizigers te ontwikkelen, stelden we een 

maatregelenpakket op dat op 11 maart 2020 in de programmaraad 

is vastgesteld. Het betreft maatregelen voor het verbeteren van de 

ov-mogelijkheden, inzet van collectief vervoer, smarthubs, 

optimaliseren van aansluitingen en realiseren van nieuwe 

fietsverbindingen. 

In 2022 zijn sluipverkeermaatregelen in uitvoering genomen in de 

gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende. Daarnaast zijn 5 

fietsprojecten gerealiseerd waarmee de veiligheid en 

bereikbaarheid voor fietsers is verbeterd. Hiermee beperken we de 

overlast en verhogen we de leefbaarheid en verkeersveiligheid.  

 

In 2023 gaan we budgetten regelen voor de realisatie van de maatregelen uit pakket B en C. Een hub 

in Maarheeze, aanpassingen aan delen van de vluchtstrook voor gebruik door collectief vervoer, 

aanleg van een halte in Leende voor collectief vervoer, HOV-as Valkenswaard en voor realisatie van 

(delen van) de doorfietsroute Weert-Eindhoven. 

 

Planning 

 
 

 

 

 

 
 
De planvorming van de maatregelen loopt nog door in 2023. Realisatie van maatregelen B+C zal 
doorschuiven naar 2024, omdat eerst de financiële dekking geregeld moet worden 
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Onderzoek   B+C      

Verkenning    B+C     

Planuitwerking    B+C  B+C   

Realisatie Pakket   A A  B+C  

Openstelling     A    
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Eerstvolgende mijlpalen 
• Q3 2023: besluit over businessline Weert-Eindhoven en gebruik vluchtstrook. 
• Q3 2023: aanbieden rapport doorfietsroute Weert-Eindhoven. 

 
Stakeholders 
• Brainport Bereikbaar is uitvoerder voor de projecten Hub Maarheeze en Collectief vervoer. 
• De gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck, Weert en Nederweert zijn actief 

betrokken bij de planvorming rondom verbeteren aansluitingen en de doorfietsroute Weert-
Eindhoven. 

• Rijkswaterstaat Zuid-Nederland neemt deel aan de projecten voor gebruik van de vluchtstrook voor 
collectief vervoer en het verbeteren van de aansluitingen. 
 

Organisatie 
• Projectmanager: Rina Engelen van provincie Limburg. 
• Bestuurlijk trekker: Gedeputeerde provincie Limburg Jasper Kuntzelaers. 
 
Voortgang 
• Het haalbaarheidsonderzoek voor de doorfietsroute Weert-Eindhoven wordt op 5 juli 2023 

besproken in de BAG A2 WE.  
• Het ontwerp voor gebruik van delen van de vluchtstrook is afgerond in Q4 2022.  
• De programmaraad van 9 juni 2023 heeft besloten tot uitvoering van eerste tranche BoV A2 Zuid 

voor € 2.425.000 met inzet van € 300.000 budget deelopgave. Restant dekking uit KTM Hubs. 
• PR van 9 juni 2023: opdracht voor verdere uitwerking BoV hele tracé A2 Zuid met inzet van              

€ 50.000,- uit deelopgave. 
• Lobby voor de inzet van een treindienst Antwerpen-Hamont-Weert en de daarvoor benodigde 

elektrificatie tussen Weert en Hamont. In Q4 2022 heeft een werkbezoek plaatsgevonden met de 
staatssecretaris van I&W. Onderzoek is opgestart naar inpassingmogelijkheden bij station Weert 
en een nieuwe kostenbegroting wordt opgesteld. De regio en provincie Limburg willen over dit 
project afspraken maken tijdens het MIRT-overleg in het najaar van 2023. 

 
Budget 
€ 3.500.000,- (exclusief btw uit deelopgave smart mobility) voor pakket A. Hiervan is € 1.000.000,- 
ingezet voor de reizigersaanpak via Mobility Market.  
Ten behoeve van maatregelpakket B en C is € 444.000,- toegevoegd aan het budget voor de A2 
Weert-Eindhoven (11 maart 2020 programmaraad).  
Investeringen voor pakket A: € 3.379.750,- 
Investeringen voor pakket B en C: € 564.250,- 
 
Totaalbudget: € 3.944.000,-. Uitgaven t/m december 2022: € 3.353.080,-. 
Reserveringen voor BoV: € 350.000,- n.a.v. PR 9 juni 2023. 

 
Kansen & bedreigingen ten aanzien van:  

• Scope: de scope is gelijk gebleven ten opzichte van de start van dit project. 

• Planning: in de planning loopt de planuitwerking langer door dan de oorspronkelijke planning 2022. 
De realisatie van maatregelen uit pakket B en C schuift hierdoor ook verder door naar 2024. 

• Budget: Het beschikbaar budget is niet toereikend voor de realisatie van de maatregelen. Daarom 
worden financieringsvoorstellen uitgewerkt voor de MIRT bespreking in het najaar van 2023.  

 
Deze deelopgave is kansrijk, omdat ze inzet op een mobiliteitstransitie. Er is geen sprake van 
verbreding van de autosnelweg, dus ook geen risico’s met betrekking tot stikstof.  
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KORTETERMIJNMAATREGELEN A2 RANDWEG EINDHOVEN 
Er is geen projectblad beschikbaar voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.  
 
 

N279 VEGHEL-ASTEN 
 

Omschrijving De N279 Veghel-Asten verbindt 
woon- en werklocaties tussen Veghel 
en Asten en in de regio. Ook heeft de 
weg een grote rol in het bereikbaar 
en leefbaar houden van de regio 
Zuidoost-Brabant. Om de krachtige 
positie van de regio te behouden, is 
het belangrijk dat de N279 onderdeel 
blijft van de robuuste rand in 
Zuidoost-Brabant en dat de 
doorstroming en de 
verkeersveiligheid op de N279 
tussen Veghel en Asten verbeteren. 

 

Planning Eerstvolgende mijlpalen 
• Verlenen opdracht vanuit MMB aan IP voor programma N279 (Q2 2023) 
• Vaststellen projectplan Q3 2023 
• Start opdracht programma Q3 2023 
• Vaststelling VKA Q3 2025 

 

Organisatie 

 
• Bestuurlijk opdrachtgever: Stijn Smeulders, gedeputeerde provincie 

Noord-Brabant 
• Ambtelijk opdrachtgever: Bart Swaans 
• Opdrachtnemer: Programmamanager IP 
• Projectmanager Programma N279 Marco Loos 
• Stuurgroep: Wethouders 6 gemeenten, afdelingshoofd 

RWS en vertegenwoordiger Waterschap Aa en Maas 
• Regiegroep: Strategisch/tactisch adviseurs 6 gemeenten, RWS en 

Waterschap Aa en Maas. 
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Voortgang •   Op 8 december is het plan van aanpak vastgesteld door de stuurgroep. 

Dit document kan gezien worden als een startdocument. Vanwege 

stikstofperikelen programmabreed binnen IP is het projectteam voor de 

N279 pas op 1 mei gestart. De komende periode (Q2-Q3 2023) wordt 

gebruikt om de projectstructuur, projectscope en aanpak voor het 

programma N279 neer te zetten in een opdrachtformulier en projectplan. 

Als deze 2 mijlpalen zijn afgerond kan daadwerkelijk gestart worden met 

het project. Beoogde startdatum is 1 september 2023. 

•   Bij het vaststellen van de reikwijdte en procesaanpak wordt nauw gewerkt 

binnen het beleidskader Mobiliteit van provincie Noord-Brabant en de 

(vernieuwde) kaders van SmartwayZ.NL. Van belang zijn hierbij met 

name: 

o Verbeteren (behoud) kwaliteit leefomgeving; 

o Slimme, veilige en toekomstbestendige mobiliteit faciliteren; 

o Versnellen van de mobiliteitstransitie i.r.t. 

verstedelijkingsopgave Brainport; 

o Goed functionerend regionaal mobiliteitsnetwerk en betere 

doorstroming op doorgaande routes; 

o Innovatie stimuleren en bieden nieuwe mobiliteitsoplossingen. 

 

Budget • Wordt momenteel voor deze fase in beeld gebracht, met het vaststellen 

van de projectopdracht zal ook het budget voor de looptijd van het 

programma (Q3 2025) worden vastgesteld. 
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BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUIDOOST-BRABANT 
  
Omschrijving De Bereikbaarheidsagenda is een breed 

pakket van maatregelen en plannen om 
de bereikbaarheid van de regio te 
verbeteren, onder het motto “samen slim 
en co-modaal”. 
 
De Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-
Brabant, een maatregelenpakket met 
circa 140 grote en kleine projecten, 
zowel fysieke ingrepen in wegen, 
fietspaden, OV-verbindingen en 
overstap- en knooppunten, als 
maatregelen gericht op 
gedragsverandering. 
Het Bereikbaarheidsakkoord is een 
onderdeel van de 
Bereikbaarheidsagenda en heeft als doel 
het creëren van een toekomstbestendig 
mobiliteitssysteem voor het gebied 
Eindhoven-Veghel-Asten. Vanuit een 
integrale mobiliteitsbenadering op de 
belangrijkste regionale relaties wordt 
ingezet op smart mobility en co-
modaliteit.  
Het bereikbaarheidsakkoord omvat de 
fysieke projecten in het oostelijk deel van 
de regio en Smart Mobility-maatregelen 
in de hele regio Zuidoost-Brabant. De 
uitvoering van een groot deel van de 
smart mobility-maatregelen is in het 
kader van de Krachtenbundeling Smart 
Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 
belegd bij de gebiedsgerichte realisatie 
Brainport Bereikbaar. De 
programmaraad SmartwayZ.NL en het 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 
MRE besloten dit eind 2020 en stelden 
daarbij de inhoud van het programma 
Brainport Bereikbaar vast. Ook is er 
nauwe samenwerking met team 
kortetermijnmaatregelen A2 Randweg. 
De omschrijving en de rapportage 
hiervan staat in deel 3 van deze 
voortgangsrapportage.  
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Planning Eerstvolgende mijlpalen 

• SmartwayZ.NL werkt aan voorstel voor continuering van 
gebiedsgerichte realisatie krachtenbundeling Smart Mobiliteit na 2023. 
Dit voorstel is voorgelegd in de programmaraad van oktober 2022. 
Hieruit volgt ook hoe continuering van Brainport bereikbaar uitvoering in 
2023 en 2024 vorm moet krijgen.  

• Het tactisch ontwikkelplan mobiliteitshubs, OV-feederroutes en 
deelmobiliteit door Brainport bereikbaar i.s.m. team A2 Randweg, 
inclusief planuitwerking voor drie mobiliteitshubs A2 
Maarheeze+A58+De Kempen is vastgesteld in het Poho en in 
uitvoering. 

• Bij het PoHo van 30 november wordt er een voorstel van AEF 
aangaande een coördinerend Programmabureau ingediend voor het 
mobiliteitsdomein binnen de regio MRE. Dit programmabureau is een 
van de onderdelen van de toekomstige governance voor het domein. 
Deze governance is in december 2021 in het Portefeuillehoudersoverleg 
(PoHo) door de bestuurlijk vertegenwoordigers van de 21 gemeenten 
van de MRE als eindbeeld geaccordeerd. De afspraak is gemaakt om 
dit eindbeeld in stappen te realiseren. Het inrichten van een 
programmabureau is een eerste stap. 
 

Organisatie • Programmamanager: er is een interim-programmamanager in dienst 
vanaf mei 2022 (Asta van Droffelaar). 

• Voorzitter Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda 

• Bestuurlijk trekker regio: Mathijs Kuijken, voorzitter 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE.   

Voortgang • De Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant telt inmiddels 132 
(deel)projecten. Daarvan zijn er ultimo 2021 
o 9 nog niet gestart 
o 99 in diverse fasen van voorbereiding 
o 20 in uitvoering 
o 4 gereed 

Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt.  

• Het jaarprogramma 2022 van de Gebiedsgerichte Realisatie Zuidoost-
Brabant (Brainport Bereikbaar) is vastgesteld in het PoHo Mobiliteit 
MRE en in de programmaraad SmartwayZ.NL, incl. 
financieringsafspraken. Brainport bereikbaar verzorgd vanaf nu een 
separate voortgangsrapportage.  

• De uitvoeringsorganisatie Brainport Bereikbaar is in 2021 opgestart. De 
uitwerking van het Ontwikkelplan Regionale Mobiliteitshubs in concrete 
projecten is gestart. Binnen de Werkgeversaanpak zijn in de gebieden 
Eindhoven-Noordwest, Centrum Eindhoven en De Kempen de eerste 
stappen gezet. In Eindhoven Noordwest is intentie uitgesproken om te 
komen tot een mobiliteitsdeal. Er zijn mobiliteitsmakelaars gestart. 
Naast de genoemde gebieden, ook voor de corridor A67 (waaronder De 
Run). Zie ook het jaarplan Brainport Bereikbaar en de 
voortgangsrapportage Brainport Bereikbaar.  

• Bij de Bundelroutes lopen studies en onderzoeken richting concrete 
voorstellen voor maatregelen.  

• Het PoHo-MRE Mobiliteit heeft ingestemd met financiering van het 
regionale deel van het Korte termijn pakket A2. Dit betreft financiering 
van een deel van het maatregelenpakket van de 
bereikbaarheidsagenda van c.a. 140 projecten. Voorstel voor 
beschikbaar maken van de financiering wordt aan de 21 
gemeenteraden voorgesteld. Voor de laatste stand van zaken zie de 
voortgangsrapportage van het kortetermijnmaatregelen pakket A2.  
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Budget De projecten uit de Bereikbaarheidsagenda worden gefinancierd uit een 
combinatie van meerdere financieringsstromen, zoals Provinciale middelen 
GGA/RMP, MIRT-middelen, middelen krachtenbundeling onder Brainport 
bereikbaar, middelen KT-Pakket Randweg A2 en dekkingsmiddelen 21 
MRE-gemeenten. In het kader van het Bereikbaarheidsakkoord ontvangt de 
regio € 55,75 miljoen subsidie. Deze subsidie wordt onderstaand 
verantwoord. 
 
Zoals vastgelegd in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant en de 
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 
2017-2030 is een budget van minimaal € 111,5 miljoen (excl. BTW) 
gegarandeerd. Dit betreft de provinciale subsidie, die minimaal verdubbeld 
wordt door cofinanciering vanuit de 21 gemeenten van de MRE. Door 
verschillen in cofinancieringspercentages is de omvang van projecten die 
hiermee kunnen worden uitgevoerd € 188,6 miljoen, namelijk 75% van de 
routegebonden projecten (€ 38,55 miljoen subsidie) en 50% van de 
regiobrede projecten (€ 17,2 miljoen subsidie) dient aangevuld te worden 
met cofinanciering.  
Daarnaast ontvangt Brainport Bereikbaar voor de regiobrede projecten € 5 
miljoen van SmartwayZ.NL (krachtenbundeling) die wordt verdubbeld met 
een (subsidie)bijdrage vanuit de regiobrede projecten (die onderdeel zijn 
van de € 188,6 miljoen. Hiervoor voert Brainport Bereikbaar minimaal € 10 
miljoen uit aan regiobrede projecten.  
De uitvoerende gemeenten kunnen een subsidie aanvragen en zijn 
verantwoordelijk voor volledige projectdekking. De subsidie voor Brainport 
Bereikbaar wordt aangevraagd door de gemeente Eindhoven. 
 
Voortgang Routegebonden projecten 
Tot en met heden is voor 30 projecten subsidie aangevraagd, daarvan zijn 
inmiddels 15 projecten afgerond waarvan voor 12 projecten de subsidie 
lager is vastgesteld en voor 3 projecten nog in 2022 de subsidie lager 
vastgesteld wordt. Per saldo is nog € 30,3 miljoen beschikbaar t/m 2030 
voor de routegebonden projecten.  
 

 
 
Voortgang Regiobrede projecten 
Tot en met heden is voor 54 projecten subsidie aangevraagd, waarvan er 
inmiddels 23 zijn afgerond en 4 projecten nog vast te stellen in 2022. Per 
saldo is nog ruim € 22 miljoen beschikbaar t/m 2030, € 11 miljoen subsidie 
en € 1 miljoen cofinancieringsbijdrage voor de regiobrede projecten. 
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Bijlage 4 – Projectbladen Verstedelijking en 
Mobiliteit Brainport Eindhoven 
 
Maatregelenpakket De Run 
 

Omschrijving  
Het maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run heeft tot doel het bereikbaar maken en houden van de 
campus De Run ondanks/ten behoeve van de sterke economische groei van de regio en in het 
bijzonder van het daar gevestigd ASML. Het pakket bevat een diversiteit aan maatregelen dat ervoor 
moet zorgen dat de werknemer meer gebruik van fiets en OV en minder gebruik van de auto maakt. 
Het gaat om stimuleringsmaatregelen (werkgeversaanpak) en om verbetering van fietspaden, 
bewegwijzering, OV en om een aantal aanpassingen van de nabijgelegen weginfrastructuur. De 
maatregelen zijn beschreven in een verklaring tussen Ministerie IenW, provincie Noord-Brabant, 
gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven en ASML in een Samenwerkingsovereenkomst over de 
maatregelen tot 2025. Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte- (2018-2020 – verlengd met 3 jaar), 
middellange- (2021-2025) en langetermijnmaatregelen. Voor de uitvoering van de 
kortetermijnmaatregelen is een programmateam verantwoordelijk. Gezien de bredere regionale impact 
zijn middellangetermijnmaatregelen belegd in een breder regionaal verband. Collectief Vervoer 
(business lines) valt onder de regie van Brainport Bereikbaar en de planuitwerking en realisatie van de 
eerste regionale mobiliteitshubs vooralsnog onder de regie van het maatregelenpakket A2 Randweg 
Eindhoven.   
  
Het is de verwachting dat de middellangetermijnmaatregelen van De Run (en ook de organisatie) 
opgaat in een nieuwe governance rond SmartwayZ.NL en MIRT Verstedelijking en Bereikbaarheid 
Brainportregio.  
  
Planning  

  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

KT-pakket                      

MT-pakket                      

  
Eerstvolgende mijlpalen  
In het vorige verslag (Q4 2022) meldden we de volgende mijlpalen. De huidige status is hieronder 
weergegeven, evenals nieuwe mijlpalen.  

• Realisatie Kempenbaan Oost einde 2023 (weginfrastructuur): inmiddels 70% gerealiseerd en einde 
2023 gereed conform planning.  

• Start uitvoering fietsroute/pad De Run HTCE na uitspraak Raad van State: realisatie 70% gereed 
voor het Veldhovense deel. Het Eindhovense deel is nu ook in ontwerpfase wat betreft het deel 
door het park (nieuwe bestemmingsplan in de maak). Het deel over de Ulepas kan zonder 
bestemmingsplanwijziging gerealiseerd worden (wel nog steeds protest vanuit de buurt), hetgeen 
nu gebeurt.  

• Beslissing over realisatie fietsonderdoorgang Beemstraat (Eindhoven) einde 2022 (daarna 
realisatie in 2023): besluit is inmiddels genomen en definitief ontwerp bijna gereed. Meerkosten 
neemt Eindhoven.   

• Definitieve implementatie mobiliteitskaart en -app (NS) voor al het personeel van ASML: inmiddels 
al 6000 kaarten verstrekt. Verder is fietsen qua aandeel gegroeid van 20% in 2018 naar circa 35-
40% in 2023 (ASML). Beprijzen parkeren wordt na zomer ingevoerd.  

• Voor totaaloverzicht voortgang: zie budget. Bijna alle projecten zijn uitgevoerd (of in uitvoering).   
De scope van het programma De Run is ten opzichte van oorspronkelijke opzet nauwelijks gewijzigd.  
De planning is wel aangepast. In 2023 (met uitloop eerste helft 2024) zullen de nog lopende projecten 
in de realisatie-, ontwerp- en/of aanbestedingsfase afgerond worden. Een nieuwe fietsenstalling nabij 
CS, voor met name ASML, is gepland, ingericht en gestart. Inmiddels is hier ook behoefte aan 
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capaciteitsuitbreiding: de 250 fietsen (van Hely) voor ASML’ers zijn dagelijks geheel ‘uitverkocht’. 
Overleg tussen ASML, beheerder van KBC-gebouw en gemeente Eindhoven is gestart.  
Eerstvolgende mijlpalen in 2023:  

• Kempenbaan-Oost gereed: Q4 2023  

• Afronden realisatie fietsverbinding HTCE-de Run Veldhovense deel: Q3 2023  

• Afronden realisatie fietsverbinding HTCE-de Run Eindhovense deel in wijk: Q4 2023  

• Starten realisatie fietsverbinding HTCE-de Run door park: Q2 2024 (Raad van State procedure 
verwacht)  

 

Stakeholders  
ASML: bereikbaarheid van hun ontwikkel- en productielocatie bij zeer snelle groei van personeel  
Gemeente Eindhoven: verminderen filedruk en ruimte voor fietsen en OV, economie Brainport  
Gemeente Veldhoven: bereikbaarheid van de Run en ASML (bedrijventerrein van de gemeente), 
werkgelegenheid en economische impact ASML voor gemeente en Brainport  
Provincie Noord-Brabant: duurzame mobiliteit, werkgelegenheid en economie van Brainport als 
economische hot spot van Brabant en Nederland.  
Rijk: ondersteunen en bereikbaarheid en economie van een van de snelst groeiende regio’s in 
Nederland (Brainport).  
  
Alle stakeholders dragen financieel bij.  

  
Organisatie  

• Programmaregisseur: Frits Verhees  

• Bestuurlijk trekker: Monique Esselbrugge (wethouder Eindhoven) en Suzanne Otters-Bruijnen (nu 
Stijn Smeulders) (Gedeputeerde en voorzitter Bestuurlijke Taskforce Bereikbaarheid De Run)  
  

Het programma wordt gestuurd door een programma- en regieteam.  
  
Voortgang  
De uitvoering van het kortetermijnmaatregelenpakket is grotendeels uitgevoerd. De Bestuurlijke 
Taskforce voor dit pakket, gepland in november 2023 is een goede gelegenheid de balans op te 
maken en voor te bereiden op afsluiten. Wat betreft de communicatie over en voortgang van de 
uitvoering is een poster gemaakt die per project weergeeft hoe het staat met inhoud en realisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.smartwayz.nl/media/2425/26april-postergroot-594x1680-hq-1.pdf
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Budget  

Tabel 5: Financieel overzicht per 01-11-2022 zoals vastgesteld door TaskForce 25-11-2022 
 
 
Toevoeging en verdeling meerkosten Kempenbaan-Oost zoals besloten door Taskforce 25-
11-2022 en vastgesteld door Regiegroep 27-03-2023.  

 
Totaal: € 650.000  
Veldhoven: € 162.500  
ASML: € 237.145  
Provincie NB:   € 225.622  
Eindhoven:        € 24.733  
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Tabel 6: Nieuw financieel overzicht Programma Bereikbaarheid De Run zoals opgesteld Regiegroep 
26-06-2023 
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Bijlage 5 – Projectbladen gebiedsgerichte realisatie 
regio’s 
 
Regio Zuidoost-Brabant 
Samenvatting 
Het programma Brainport Bereikbaar (BB) is als uitvoeringsorganisatie gestart op 1 april 2021. Het 
jaar 2023 staat in het teken van uitvoering, wat in Q1 en Q2 goed zichtbaar is geworden met onder 
andere een succesvolle gedragscampagne, een succesvolle Brainport fietschallenge die wordt 
opgevolgd met maatwerk challenges, een mobiliteitsdeal gericht op de bezoekers van het 
Philipsstadion waar er met de PSV Express het aandeel autoverkeer onder stadionbezoekers 
verminderd gaat worden, het logistieke dashboard staat live op de BB-website, de aanbesteding 
voor het Gemert-Bakel MaaS-project is opgestart en de aanvullende financieringsvoorstellen voor 
Fabulos en Deeltaxi 2.0 zijn goedgekeurd. 
 
Alle projecten zijn gericht op resultaat op straat, diensten en producten die goed ‘in de markt’ gezet 
kunnen en zullen worden. Om de hoofddoelstelling te behalen – 16% van de reizigers in Zuidoost- 
Brabant maakt eind 2023 structureel gebruik van de nieuwe producten en diensten die Brainport 
Bereikbaar aanbiedt – blijft veel aandacht voor marketing, voor implementatie en voor communicatie 
essentieel. In Q3 en Q4 zullen nog veel meer activiteiten zichtbaar op straat komen.  
 
Kansen 

• Start van de PSV Express geeft veel exposure voor BB. Daarnaast worden in de tweede helft 
van 2023 een aantal BB-mobiliteitsdeals afgerond c.q. een aantal specifieke uitvoeringsacties 
opgestart bij werkgevers (De Kempen, Onderwijscampus EHV, BZOB-Helmond, Eindhoven-
Noordwest). Dit zal in 2023 nog zorgen voor een extra bijdrage aan structureel ander reisgedrag 
van de betrokken forensen. 

• De liftzuil F’kes meerijden” kan als (basis)faciliteit dienen voor het netwerk van een lokale 
mobiliteitshub. Door de uitrol van het project en bijbehorende marketing en communicatie 
maken meer mensen gebruik van de slimme vervoers- en mobiliteitsdiensten van BB en 
kunnen andere BB-projecten hier met hun product/dienst op aansluiten. 

• Deeltaxi 2.0 kan zorgen voor samenspel tussen deelmobiliteit en hubs en flexibel 
vervoersysteem met minibusjes in combinatie met grotere buslijnen op dienstregeling en NS-
stations.  

• Door de succesvolle Brainport fietschallenge (Sjees-app) is er ruimte voor meer maatwerk. 
Hiervoor worden de kansen met mobiliteitsmakelaars inzichtelijk gemaakt en vinden in juli en 
augustus de voorbereidingen plaats voor een tweede fietschallenge ronde in najaar 2023 

• Door de krachtenbundeling ontstaat langzaam maar zeker contact en samenwerking tussen de 
regio's binnen SmartwayZ.NL. Een goed voorbeeld is de uitvoering van BB-acties door de 
gemeente Gemert-Bakel. Door uitwisseling van kennis en ervaringen kunnen gemeenten in 

• de regio nog beter aanhaken op het programma BB. 

 
Risico’s 

• Vertraagde doorloop programma 2e helft 2023: door de aanpassingen en heroriëntatie bij de 
huidige opdrachtgevers blijft lang onduidelijkheid bestaan over de voortzetting. 

• Actie: Brainport Bereikbaar heeft het voortouw genomen voor een voorstel voor de doorstart 
van het programma 2024-2027. Dit voorstel is intensief besproken met de opdrachtgevers en 
stuurgroep. Inmiddels is er een positief advies van het PoHo en de programmaraad 
SmartwayZ.NL om het voorstel officieel verder uit te werken. Besluitvorming en vaststelling 
van het Programmaplan 2024-2027 begin oktober is noodzakelijk om continuïteit in de 
uitvoering te houden. Het verlengen van contracten met medewerkers en leveranciers moet 
uiterlijk in oktober worden uitgevoerd. Vertraging kan leiden tot continuïteitsproblemen in het 
begin tot de eerste helft van volgende jaar. 

• Beschikbaarheid Bus op Vluchtstrook op later moment, waardoor er een  afbreukrisico is voor 
het succes van de uit te rollen vervoerslijnen. 
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o Actie: Brainport Bereikbaar heeft samen met KT-pakket A2 Randweg een notitie geschreven 
die ingebracht is bij de programmaraad SmartwayZ.NL van juni. Hiermee is goedkeuring 
verkregen op budget tot € 15 miljoen en op prioritering door RWS/ministerie van IenW. 

• Positie ASML binnen Brainport Bereikbaar. Er is nog geen sprake van structurele samenwerking 
ASML-BB. 
o Actie: er is gestart met periodiek overleg ASML-projectleider Bereikbaarheidsprogramma. 

Naast data-uitwisseling (voor 1-meting BB) wordt met ASML verkend bij welke acties ASML 
wil samenwerken met Brainport Bereikbaar. Ook is een voorstel bij ASML neergelegd om een 
rol te nemen in de op te stellen BB- mobiliteitsdeal De Run.  

• Latere plaatsing van de 6 liftzuilen F’kes meerijden door een latere besluitvorming PoHo en 
langere levertijden. Hierdoor lopen we het risico dat we in 2023 onvoldoende testresultaten 
zichtbaar hebben. Q1 actie was in te zetten op versnelde productie in overleg met de 
leverancier, zodat we de eerste indruk van het effect eind 2023 zichtbaar hebben en het 
resultaat in 2024 zichtbaar hebben. Goed nieuws is dat de productie is gestart en de 6 
liftzuilen medio Q3 geplaatst worden. Specifieke aanvullende actie kan hierop niet meer 
ondernomen worden. 

• Onvoldoende interesse bij gemeenten om na 2023 door te gaan met MaaS i.v.m. gebrek aan 
capaciteit voor extra ‘activiteiten’. Hierdoor zullen er geen zichtbare resultaten voor de MaaS -
gemeenteaanpak zijn. 
o Actie: in april zijn gesprekken gevoerd met alle gemeenten over het vervolg. Conclusie is dat op 

dit moment er geen draagvlak is voor een gezamenlijke aanbesteding/inkoop van MaaS door 
gemeenten. Besloten is om wel projectervaringen op te doen bij gemeente Gemert-Bakel en 
private partijen met het uittesten van deelmobiliteit/MaaS. Dit betekent wel dat opschaling MaaS 
in de regio niet in 2023 zal plaatsvinden. 

• De e-bike-probeeractie lijkt op te drogen. Voor de tweede helft van 2023 zijn er nog nauwelijks 
probeeracties ingepland. 
o Actie: de samenwerking met de mobiliteitsmakelaars wordt geïntensiveerd en probeeracties 

worden met prioriteit ingepland in Q3-Q4 i.s.m. tweede ronde fietschallenge. 

• Of alle activiteiten van BB in lijn zijn en blijven met die visie in ontwikkeling en het 
maatregelenpakket wordt door BB niet bewaakt. BB heeft meermaals aangeboden aan te sluiten 
bij overleggen, verdere actie hierop ligt buiten BB. 
 

Voortgang projecten 
897-106 BB-01 Structurele gedragsverandering 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: de gedragscampagne is sinds 13 april live. De resultaten worden opgehaald 
middels smoketesten en zijn tot op heden veelbelovend. Ook de thuiswerkpilots zijn met twee 
veelbelovende interventies afgerond. De planning  is om deze interventies verder uit te zetten in 
gemeenten die zich hiervoor aanmelden. De pilots voor fiets en ov zijn in voorbereiding. 

897-110 BB-02A WERKGEVERSAANPAK 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: met PSV, Hermes en NS is overeenstemming bereikt over een 
mobiliteitsdeal specifiek gericht op bezoekers van het Philips Stadion. De ambitie is om het 
aandeel autoverkeer onder stadionbezoekers in vijf jaar tijd met een kwart te verminderen. Deze 
mobiliteitsdeal wordt binnenkort ondertekend. Mobiliteitsdeals voor BZOB-Helmond en De 
Kempen zijn in concept gereed, inclusief eerste uitvoeringsacties in 2023. Daarnaast zijn 
uitvoeringsacties gepland voor Cranendonck, Eindhoven-Noordwest, HTEC en De Run.  

• 897-110 BB.02b Onderwijsaanpak 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: de start van dit project loopt vertraging op wegens diverse privacy-statements 
die akkoord moeten worden bevonden. Een groot deel van de doorlooptijd Q2 is hier naartoe 
gegaan. Het plan van aanpak, DPIA en consortiumoverleg is inmiddels definitief en kunnen de 
akkoorden worden toegekend, De Onderwijsaanpak op de campus EHV (trekkers: TU/e, Fontys, 
Summa, cofinanciering BB) start in september 2023 met gerichte acties voor studenten) 

897-120 BB-03 COLLECTIEF BESLOTEN VERVOER 

• Projectstatus: in uitvoering. 
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• Projectbeschrijving: de notitie Bus op Vluchtstrook is afgerond en in besluitvorming gebracht. 
Programmaraad SmartwayZ.NL en RWS/provincie zijn akkoord met de aanpak. Deze wordt 
verder operationeel gemaakt in Q3-Q4 2023. Verder zijn er 3 concrete businesscases opgeleverd 
voor business-lines voor de Internationale School Eindhoven, Airpark Budel en de PSV-express. 
De laatste 2 gaan vanaf medio augustus daadwerkelijk rijden als experiment. Contacten met 
ASML over business-lines worden warm gehouden via WGA de Run. 

897-121 BB-04A INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN - FABULOS 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: het financieringsvoorstel voor noodzakelijk extra budget is goedgekeurd 
door SmartwayZ.NL. Daarmee is er zekerheid over voldoende budget om verder te gaan met de 
Europese aanbestedingsprocedure. In Q2 is er daarom hard gewerkt aan de voorbereiding voor 
de aanbesteding van de ‘praktijkproef user acceptance zelfrijdende voortuigen op de last mile’. 
Afhankelijk  van toelating door RDW van het voertuig van het winnende consortium kan de proef 
vanaf begin 2024 worden uitgevoerd op Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant. 

897-121 BB-04B INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN – DEELTAXI 2.0 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: het financieringsvoorstel voor noodzakelijk extra budget is goedgekeurd door 
PoHo Mobiliteit van MRE. Q2 is gebruikt om enerzijds de deelproducten van deeltaxi 2.0 nader 
uit te werken, anderzijds om afstemming te zoeken met beleidsvoorstellen hubtaxi van de 
provincie en de voorbereiding te treffen richting de uitvoering. De complexiteit van 
vervoersaanbod nu en in de toekomst en de financieringswijze hiervan levert een verschil van 
inzicht over de inrichting van het experiment tussen provincie  en gemeente Helmond. BB spreekt 
eind augustus met beide partijen over een  experiment Flextaxi vanuit en met financiering door de 
provincie en een gewenst aanvullend aanbod vanuit de gemeente Helmond namens de regio. 

897-121 BB-04C INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN – F’KES MEERIJDEN 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: De eerste zes echte liftzuilen zijn nu in productie, de locaties  zijn bepaald en 
de campagne wordt ontwikkeld voor uitrol in vanaf augustus (campagne) en september (plaatsing 
zuilen). 

897-121 BB-04A INNOVATIEVE VERVOERSCONCEPTEN - SAMENRIJDEN 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: met marktpartijen is een aanbod ontwikkeld. Voor inzet door werkgevers zijn 
drie marktpartijen geselecteerd die door de werkgevers kunnen worden ingezet/gecontracteerd. 
De eerste uitvoeringsacties op straat worden in Q3-Q4 verwacht, met name bij werkgevers langs 
de corridor A67, evt. ook ASML. 

897-122 BB-05 OPSCHALING MAAS 

• Projectstatus: in voorbereiding en uitvoering. 

• Projectbeschrijving: Het MaaS-project voor Gemert-Bakel is opgestart en de aanbesteding 
loopt. Gemert-Bakel is zelf projectleider waarbij BB een adviserende rol heeft. Verder zijn er 
zeven bedrijven op Strijp-S geïnteresseerd om MaaS uit te proberen en biedt BB ondersteuning 
bij het opstarten van een MaaS- pilot bij het Summa College. 

897-123 BB-06 C-ITS 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: project optimalisatie doorstroming Helmond is van start gegaan. De 
netwerkregeling op Ring Oost in Eindhoven geïmplementeerd, maar  omwille van technische 
problemen werkt e.e.a. nog niet 100%. 

 Helaas gaat gemeente Eindhoven vooralsnog niet door met toepassing C-ITS-regeling voor 
fietsers, gezien uitdagingen rondom privacy. Eind mei heeft de C-ITS beleefmiddag 
plaatsgevonden om andere wegbeheerders de mogelijkheden te laten zien. 

897-124 BB-07 Smart Logistics 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: het logistieke dashboard is opgeleverd en live op de BB-website. In 
samenwerking met de WGA wordt gebruik en aanvulling opgepakt. Het onderzoek facilitaire 
logistiek is afgerond en heeft helaas geen bruikbare kans voor een experiment opgeleverd. 
Verder is er een geschikte kandidaat gevonden om deelproject stadslogistiek op te pakken als 
invulling van de deal Binnenstad Eindhoven. Zij zal in augustus starten. 
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897-125 BB-08 SLIMMER FIETSEN 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: de fietsstimuleringsapp is live met een succesvolle Brainport fietschallenge. 
Deze challenge heeft een enorme impuls gegeven aan  het fietsgedrag en daardoor een flinke 
donatie aan het Longfonds. Een tweede ronde van de fietschallenge is gepland voor sept-okt, 
waarin maatwerk challenges voor bedrijven prioriteit krijgen. Ook is de opdracht verleend voor 
het deelproject data ondersteunend fietsbeleid waar wordt gekeken naar vijf tot tien bedrijven 
om dit samen mee op te pakken, 

897-126 BB-09A REGIONALE HUBS 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: dit project wordt aangestuurd vanuit KTA2, ongeveer per kwartaal vindt 
inhoudelijke afstelling plaats middels deelname aan PL-overleg door PL regionale hubs. Voor 
info over voortgang verwijzen wij naar de voortgangsrapportage van KTA2. 

897-126 BB-09B LOKALE HUBS EN DEELMOBILITEIT 

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: met een zevental gemeenten wordt overleg gevoerd over functie(s), vorm en 
plaats(en) van hubs. Om te kunnen experimenteren zijn een drie tal pop-up-hub-units ontwikkeld 
en geleverd. Eerste experimenten hiermee vinden plaats in Gemert-Bakel en op de DDW. 
Daarnaast kunnen deze pop-up-hubs worden ingezet als tijdelijke halte, hetgeen in BZOB in 
voorbereiding is voor augustus. Deze pop-up-hubs kunnen voorzien worden van deelmobiliteit in 
de vorm van fietsen. Met gemeente Eindhoven wordt in fieldlab-setting voor bestaande hub-
voorzieningen als Genneperparken en Meerhoven verbeterplannen ontwikkeld. Tenslotte wordt 
parallel aan de praktische en pragmatische aanpak gewerkt aan het tactisch ontwikkelplan. 

897-127 BB-12 SLIMME MOBILITEIT CORRIDOR A67 

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: de fietschallenge De Run loopt, met een aangepaste implementatie van 
de Sjees-app bij o.a. Ergon. Ook is er op De Run een doorbraak in de samenwerking met 
ASML, zij zijn eindelijk concreet in gesprek met het MMC over hun mobiliteitsbeleid en hebben 
o.a. e-bike probeeracties uitgevoerd. Daarnaast is er in Veldhoven een mobiliteitsbeurs 
georganiseerd en wordt er samen gewerkt aan een werkgeversaanpak gericht op Habraken 
en is er een potentiële mobiliteitsdeal met Cranendonck. Ook zijn er diverse acties voorbereid 
door team A67 bij BZOB-Helmond. 
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Budget 

Totaalbegroting 
2023 

Waarvan aandeel SmartwayZ.NL 
2023 

Waarvan totaal besteding t/m 
Q2- 2023 

€ 7.453.037 € 1.356.099 +/- €3.000.000 
*De besteding t/m Q2 betreft een schatting. Vanwege technische systeemproblemen kan de actuele status 
nog niet opgehaald wordt. 
 
 

Regio Noordoost-Brabant 
Samenvatting 
Werkpakket I is in afronding. Zie de eindrapportage in de bijlage van Bicycle Oriented Development. 
Er staat nog 1 project open 2021-2022-10. Dit project wordt afgerond in Q4 2023. De financiële 
afrekening van WP I is gepland in Q1 2024. 
Werkpakket II is inmiddels over besloten in programmaraad op 9 juni en in de regio. De subsidie-
aanvraag is hiervoor nu in voorbereiding. Na discussie over facilitering penvoerderschap RNOB is dit 
inmiddels opgelost. Alle projecten zijn inmiddels in uitvoering. Er is vanuit SmrtwayZ.NL toestemming 
om eerder te starten met de projecten, voordat het formele subsidie-indientraject is afgerond. 
Gemeenten weten dat het op eigen risico is tot wij en zij de beschikking binnen hebben. 
 
De zeven projecten zijn: 
1. Slimme fietssignalering Snelfietsroute Meierijstad 
2. Werkgeversbenadering Meierijstad. Meerjarige afspraken met bedrijfsleven 
3. Toepassingsmogelijkheden wegdeksensoren ‘s-Hertogenbosch 
4. Inzet serviceproviders t.b.v. stimulering actieve vervoerswijze en hinderaanpak ‘s-Hertogenbosch 
5. Verduurzamen en mobiliteitstransitie bedrijventerreinen Rietvelden en Vutter ‘s-Hertogenbosch 
6. Lekker Onderweg 2.0: duurzaam reizen binnen de stad (fietsstimulering + deelmobiliteit) ‘s-

Hertogenbosch 
7. Uitvoering fietsstimuleringsplan Vorstengrafdonk Oss 

 

Planning 
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Organisatie 
• Bestuurlijk verantwoordelijke: Jan van Burchtsteden als bestuurlijk trekker van het PoHo ruimte, 

mobiliteit en wonen regio Noordoost-Brabant 
• Programmamanager: Rian Snijder 

 
Budget 
Totaalbudget: WP II € 521.325  

 

 

Regio Hart van Brabant 
Samenvatting  
Tranche 2 is nog niet beschikt. Dat betekent dat we nu werken met projecten zonder juridische 
zekerheid van dekking van de kosten. Dat is een ongewenste situatie, maar langer wachten betekent 
dat het niet uitvoerbaar is binnen 2023. Wij vragen de provincie om haast te maken met het 
beschikken van de subsidie. Vorige week leek er voortgang te komen in iets wat we nog moeten 
aanleveren, maar nog steeds is niet doorgegeven wat dan precies. Handiger nog is als de provincie 
met de nieuwe gegevens een beschikking opstelt die afwijkt van de aanvraag.   
  
Voortgang projecten  
1.1 Ontsluiting data van toepassing use cases mobiliteitsvraagstukken  

• Projectstatus: in realisatie.  

• Projectbeschrijving: het beter sturen van parkeerders naar beschikbare parkeerplaatsen.   

• Status Q2 2023: we wachten op Enexis om de aansluiting te regelen om het systeem te plaatsen.   

• Vooruitblik Q2 2023: de vol/vrij verwijzing wordt geplaatst.   
1.2 Multimodale goederenstromen  

• Projectstatus: in realisatie.  

• Projectbeschrijving: het gebruik van multimodale diensten opschalen door regionale MKB en 
opschalen van de digitalisering van het voor- en natransport in de regio.   

• Status Q2: aanbesteding gedaan voor de volgende fase. Vorig jaar is door MA een inventarisatie 
gedaan van de potentie voor de modal shift in de regio. Opdracht uitgeschreven voor het 
vaststellen van deze potentie in de praktijk én aanvullende potentie in beeld te brengen. Opdracht 
gegund aan MCA in combinatie met Boostlogix. Vaststelling van de praktisch opgebouwde 
besparing in emissies, wegkilometers e.d. als input voor de uit te voeren evaluatie. Inzicht in 
factoren waarom modal shift wel of niet tot stand komt.  

• Q3 verwachting: uitvoering van de omschreven en aanbestede opdracht, op te leveren medio 
oktober 2023. 

1.3 Logistieke ontkoppelpunten - Retourlogistiek  

• Projectstatus: in realisatie.  

• Projectbeschrijving: verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten en opschalen van 
logistieke ontkoppelpunten voor bouwlogistiek en retourlogistiek in de regio Midden-Brabant.   

• Status Q2: er is met name voortgang geboekt in het cluster kleding/textiel. De onderzoeksopzet is 
opgesteld voor retourstromen bedrijfskleding. Dit is gereed en goedgekeurd en uitvoering kan 
starten. Tevens zes nieuwe stromen uit sloop geïnventariseerd en hiervoor in concept een 
onderzoeksopdracht voor omschreven.  

• Verwachting Q3: de uitvoering van het onderzoek retourstromen bedrijfskleding (fieldresearch). 
Onderzoek naar inname van de zes materiaalstromen uit sloop en onderzoeken op welke trede 
van de R-ladder deze weer ingezet kunnen worden.   

1.4 Stimuleren deelmobiliteit  

• Projectstatus: in realisatie.  

• Projectbeschrijving: financiën mogelijk bijstelling nodig in 2023 door onduidelijkheid kosten 
configuratie MaaS-App. Het organiseren van deelmobiliteit, o.a. door het inrichten mobiliteitshubs 
en afspraken ontwikkelaars rondom deelmobiliteit.   

• Status Q2 2023: de afgelopen drie maanden hebben we ons gericht op het inregelen van 
mobiliteitshub in de parkeergarage Zwijssen. De parkeergarage is inmiddels geopend en er is een 
startaanbod van zes deelauto’s aanwezig in de garage. Verder hebben voorbereidingen getroffen 
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voor het vergeven van de schaarse vergunning aan drie aanbieders die station-based diensten 
aanbieden en twee free floating aanbieders. Ook hebben we juridisch verkend en met 
marktpartijen afgestemd wat de mogelijkheden zijn om een Tilburgse deelvervoer-app te 
realiseren.   

• Verwachting Q3: binnen nu en een aantal weken verwachten we dat het college een besluit neemt 
over de beleidsregels deelauto’s. Bij positief besluit van het college kunnen we een concessie 
opstarten op basis waarvan we de schaarse vergunning in de markt zetten.   

• Risico naar eind van het jaar: als alles volgens planning verloopt, verwachten we dit jaar de 
schaarse vergunningen voor deelauto-aanbieders te vergeven en een deelvervoer-app voor 
Tilburg te organiseren. De hoofdresultaten verwachten we dit jaar af te ronden. Dit zijn: vergunning 
voor deelfietsen, deelscooters en deelauto’s, afspraken met deze aanbieders over hun 
dienstverlening en manier van rapporteren, deelvervoer-app. Omdat alles juridisch erg complex is, 
kost het meer tijd dan verwacht om te komen tot een schaarse vergunning voor deelauto’s. Omdat 
de afspraken die achter de vergunning zitten nodig zijn om te komen tot een deelvervoer app, kan 
het zijn dat we dit jaar nog niet alles afgerond hebben.  

• In de oorspronkelijke plannen zaten ook afspraken met minimaal één grote werkgever om hun 
dienstauto’s te delen. Dit blijkt juridisch niet mogelijk. Hier hebben we dan ook geen afspraken over 
gemaakt.   

1.5 Prioriteit actieve mobiliteit  

• Projectstatus: in realisatie.  

• Projectbeschrijving: systeem bepalen met een maximale impact voor de verbetering van de 
doorstroming van de fietser en verkennen van het implementeren van dit systeem op de iVRI's op 
de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk (F261).   

• Status Q2 2023: afgelopen kwartaal hebben we vooral interne werkzaamheden uitgevoerd om de 
techniek onder te brengen in het beheerssysteem van de gemeente Tilburg.   

• Verwachting Q3: implementatie op straat op één locatie (in plaats van twee zoals in aanvraag 
stond) Dit heeft natuurlijk impact op de cofinancieringsbijdrage. Tilburg brengt dit transparant in 
beeld op basis van gemaakte kosten.   

1.6 Smart leisure  

• Projectstatus: in realisatie. 

• Projectbeschrijving: met smart mobility de bereikbaarheid van recreatieve locaties verbeteren en 
duurzamer maken, o.a. door ontwikkeling van middelen die bezoekers verleiden om op een ander 
moment of wijze naar de locaties te reizen.   

• In Q2 hebben we o.a. op basis van de uitkomsten van de Oostflank-studie, waar vraagstuk ‘slimme 
mobiliteit’ één van de pijlers vormt, een start gemaakt van het selecteren van interventies die een 
effect hebben op het reisgedrag van de bezoekers (en bewoners). We zijn ook verschillende 
verkenningsgesprekken aangegaan met kennisinstellingen om te bekijken of zij een rol kunnen 
spelen in het meten van de impact van de interventies op het (reis)gedrag. Verder hebben we een 
start gemaakt in een pilot waarbij we met gebruik van AI de customer experience verhogen c.q. 
verrijken en hiermee het reisgedrag kunnen beïnvloeden. Dit valt onder de noemer en geeft 
invulling aan het ‘digitaliseren’ van de ‘travel journey’.   

2.1 Verbetering monitorings- en evaluatietools verkeerslichten  

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: toepassen van een slimme indicator in de aansturing van de VRI’s: een 
functionele beschrijving van de regelstrategie die geïntegreerd wordt in de bestaande applicatie 
van de gemeente Tilburg. Hiermee kunnen alle 156 VRI’s vanuit een centrale applicatie en 
functioneel afgestemd op elkaar worden gemonitord. Dit levert een verbeterde doorstroming en 
minder wachttijd op, zodat de samenhang en afwikkeling van regionale en lokale verkeer wordt 
verbeterd.  

• Status Q2 2023: verkenning welke indicatoren we kunnen onderbrengen. Hierbij proberen we een 
match te maken met het dashboard en de indicatoren die we voor de regelstrategie en monitoring 
van de aanpassingen aan onze Parkring uitwerken   

• Verwachting Q3: keuze indicator, omzetten in API.   
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2.2 Toepasbaar maken data in use cases mobiliteitsvraagstukken  

• Projectstatus: in voorbereiding.  

• Projectbeschrijving: publieke en private data komen steeds beter beschikbaar. Om vraagstukken 
over mobiliteit te analyseren moeten deze, zo integraal mogelijke, databases en datasets 
beschikbaar gemaakt worden. Er zijn al veel initiatieven op dit vlak, maar vooral gericht op 
hoofdroutes, zeker voor logistieke data. In samenwerking met bestaande trajecten gaan we de 
beschikbaarheid van data verrijken door de regionale componenten toe te voegen. Hiervoor gaan 
we het uitgebreide regionale netwerk van Midpoint Brabant inzetten. Daarmee voegen we een 
relevante stap toe aan de bestaande ontwikkelingen en kunnen we effecten in de regio laten 
landen.  

• In Q1 is de scope van het project gedefinieerd. Samen met de gemeente Tilburg, LCB, Provincie 
Noord-Brabant, Tilburg University en MindLabs is de project scope en de projectteams 
gedefinieerd.   

• In Q2 hebben we de analyse fase ingezet. Hierbij hebben we: 1. het huidige (over te nemen) 
provincie Noord-Brabant platform geanalyseerd, 2. Gewenste architectuur blauwdruk ontwikkeld.  

• In Q3 gaan we over tot het concreet doorbouwen van het data platform en samen met de 
gemeente Tilburg verder definiëren van de juiste databronnen voor de betreffende mobiliteits 
usecases.  

• In Q4 worden met data sets en de data science studententeams in samenwerking met de 
gemeente Tilburg de use cases verder gerealiseerd.     

2.3 Stimuleren gebruik smart Logistics tools in het logistieke MKB  

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: de afgelopen jaren zijn vanuit verschillende regionale, provinciale en nationale 
organisaties en programma's veel tools en instrumenten beschikbaar gekomen voor logistieke 
bedrijven. Door de inzet van een logistieke makelaar (digi-coach) in de regio voegen we iets toe 
aan deze programma’s. Door ook de kleinere logistieke partijen te informeren, stimuleren en 
ondersteunen bij het gebruik van deze tools en instrumenten, gaat een grote groep professionele 
chauffeurs deze diensten gebruiken.  

• Status Q2: we hebben digiscans uitgevoerd bij zeven bedrijven. De digiscan (tool ontwikkeld door 
LCB en Midpoint Brabant) is een uitgebreide analyse van IT-organisatie, structuur, landschap en 
koppelingen van een bedrijf. Daarnaast ontwikkelden we een roadmap voor papierloos werken. We 
hebben bijgedragen aan de opzet van de pilot met iVRI’s door twee logistieke MKB-bedrijven in de 
regio. Tot slot hebben we een opzet gedaan van een e-cmr project tussen logistieke dienstverlener 
en binnenvaart terminal in de regio.  

• Vooruitblik Q3: we verwachten op te schalen van de inzet van smart tools, zoals het aantal 
digiscans en we organiseren een bijeenkomst voor het logistieke MKB m.b.t. smart tools.  

2.4 Stimuleren gebruik vrachtverkeerprioriteit op tangent Tilburg  

• Projectstatus: in realisatie. 

• Projectbeschrijving: sinds 2021 zijn er 21 iVRI's op de tangenten functioneel en voorzien van een 
functionaliteit om vrachtverkeer te prioriteren. Nu kan het gebruik sterk worden gestimuleerd. De 
gemeente Tilburg wil samen met Midpoint Brabant een communicatietraject richting het 
bedrijfsleven opstellen, zodat zij beter bekend raken met de kansen die het voor hun logistieke 
keten kan betekenen en meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van de 21 iVRI’s en 
daarnaast van landelijke CTC-diensten zoals stilstaand vrachtverkeer en gesloten rijbanen op 
snelwegen.  

• Status Q2 2023:   
De beproeving van het systeem loopt:  

1. Status bij Claassen – Logi -app:  
▪ We zien inmiddels van een heleboel voertuigen de prioriteitsaanvragen binnen komen bij de 

verkeerslichten, maar helaas nog niet van alle voertuigen.  
▪ Dit komt deels door een tijdsynchronisatie probleem tussen de Logi-app en Yunex-omgeving 

en deels doordat chauffeurs niet altijd hun navigatie gebruiken. Aan beide problemen wordt 
gewerkt.  

▪ Ook zien we dat een (te) groot deel van de prioriteitsaanvragen, die wel doorkomen bij de 
verkeerslichten, niet gehonoreerd worden. Hier wordt momenteel ook nog nadere analyse 
naar uitgevoerd.  
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▪ Kortom: deels werkt de prioriteit service, maar er lopen nog best wat “restpunten” om het rijp 
te noemen voor een effectmeting.  

2. Status bij Chr. Vermeer – “Truck Prio Talker”  
▪ Vijf chauffeurs rijden er sinds maandag mee rond en de prioriteitsaanvragen komen door. 

Hier spelen verder geen noemenswaardige technische problemen.  
▪ In hoeverre de prioriteitsaanvragen gehonoreerd worden is nog in onderzoek, maar lijkt op 

het eerste gezicht wel goed te gaan.  

• Kortom: prioriteit service werkt, nog enige analyse nodig om de conclusie te trekken dat het rijp is 
voor een effectmeting.  

• Verwachting Q3: effectmeting afronden en dan communicatie naar de gebruikers starten. 
Aangezien het nog slechts drie weken is, voordat het zomerreces begint en bij de grootste groep 
voertuigen nog “restpunten” op te lossen zijn, stellen we de effectmeting uit tot na de 
zomervakantie. In de tussentijd kan gewerkt worden aan analyse en oplossing van de 
openstaande punten. Op deze manier krijgen we het meest zuivere beeld van de effecten op 
doorstroming zonder dat technische problemen het beeld vertroebelen. Dat geldt ook zeker op het 
vlak van gebruikers ervaringen (enquête onderzoek).   

2.5 Verbetering doorstroming A59 – Waalwijk-Centrum  

• Projectstatus: in voorbereiding. 

• Projectbeschrijving: Als Vidiled en gemeente Waalwijk willen wij door middel van een dynamische 
waarschuwing op de Hertog Janstraat (via in-car meldingen en led-schermen) chauffeurs 
vroegtijdig waarschuwen voor hun te hoge vrachtwagen en een omleidingsroute adviseren, zodat 
voorkomen wordt dat vrachtwagens zich vastrijden tegen de lage tunnel onder de A59 in Waalwijk.  

• Status Q2 2023: met het uitvoeringsplan van Vidiled is overleg opgestart met Rijkswaterstaat en 
afdeling Beheer van gemeente Waalwijk. Vergunning is aangevraagd bij Enexis voor de 
aansluiting.   

• Vooruitblik Q3 2023: vergunningstraject RWS en Enexis doorlopen. Verwachting om eind 
september begin oktober het systeem buiten draaiend te hebben.    

2.6 Werkgeversaanpak  

• Projectstatus: in realisatie. 

• Projectbeschrijving: Als BMN en regio Hart van Brabant willen wij diverse gedragsbeïnvloedende 
acties uitvoeren, zodat werkgevers en werknemers meer bewust worden van de voordelen die 
werkgevers kunnen ervaren van een gewijzigd reisgedrag van zijn personeel. Momenteel past 
BMN een werkgeversbenadering toe in Tilburg en Waalwijk. Het voorstel is dit ook in de andere 
zes gemeenten van Hart van Brabant te gaan doen.  

• Status Q2 2023: BMN werft binnen de communes bedrijven die mee willen doen aan de e-fiets 
probeeractie van Ons Brabant Fietst. Er zijn al diverse bedrijven die mee doen.   

• Status Q3: de e-bike probeeractie loopt door. BMN voert diverse mobiliteitsscans uit voor 
bedrijven.  

  
Planning  

   2020  2021  2022  2023  
   Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  
Project 1.1  
(werkpakket 1)                                  

Project 1.2   
(werkpakket 1)                                  

Project 1.3   
(werkpakket 1)                                  

Project 1.4   
(werkpakket 1)                                  

Project 1.5   
(werkpakket 1)                                  

Project 1.6   
(werkpakket 1)                                  

Project 2.1   
(werkpakket 2)                                  

Project 2.2  
(werkpakket 2)                                  
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Project 2.3  
(werkpakket 2)                                  

Project 2.4  
(werkpakket 2)                                                  

Project 2.5  
(werkpakket 2)                                                  

Project 2.6  
(werkpakket 2)                                                  

  
Organisatie  
Bestuurlijke verantwoordelijke: dhr. A. de Jong – gemeente Waalwijk  
Programmamanager: Sandra Brouwers – gemeente Waalwijk 

 

Budget  
Totaalbudget: € 2.963.000  
Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 1.544.400 (WP I € 935.000,- en WP II € 609.400). 
 
 

Regio West-Brabant 
Samenvatting  
In Q1 en Q2 zijn 2 nieuwe projecten goedgekeurd. Beide projecten kunnen worden afgehandeld onder 
het eerste werkpakket. Projectfiche “extra capaciteit uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen ‘Port of 
Moerdijk’” is gestart in Q1 en loopt tot eind 2023 door. Projectfiche “rondom A27 SmartwayZ.NL” is 
nog niet gestart. Het doel is om te starten met de eerste maatregelen in Q3 met een doorloop naar 
2024. Gemeenten Altena/Geertruidenberg/Oosterhout hebben gezamenlijk rondom A27 een 
hinderaanpak maatregelenpakket ingediend. Door verloop en besluiten om geen regionale 
ondersteuning (meer) te faciliteren vanuit SmartwayZ.NL ontstond vertraging, waardoor nog geen 
beschikking is aangevraagd.  
  
RWB heeft als penvoerder voor regio West-Brabant in verschillende portefeuillehoudersoverleggen 
aangestuurd op betere inbedding van bijdrageregelingen en het benutten van de beschikbare 
middelen. SmartwayZ is opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsprogramma als multiplier voor 
passende onderzoeken of projecten.  
  
In de regio ontstaat bij een viertal gemeenten concretere behoefte om bij hinderaanpakken en 
knelpunten in te zetten op Slim Sturen-projecten. Ook vanuit Rijkswaterstaat zijn er verzoeken om 
hierop in te zetten.   
Zoals bijvoorbeeld specifiek het verzoek om projecten samen op te pakken met werkgevers die 
investerend willen bijdragen aan betere doorstroming van personen en goederen.   
Ook is er volgens RWS grote behoefte aan een concrete inzet van een logistiek makelaar, naar 
voorbeeld van Zuid-Holland.  
  
De wens om op Hazeldonk Breda een low speed bandenspanningsmeter te realiseren wordt 
onderzocht op haalbaarheid en op de bereidheid van gemeente Breda en ondernemers op Hazeldonk 
om een meerjarige verplichting aan te gaan. Realisatie kan dan nog in 2023 worden afgerond. Go of 
no-go voor september 2023  
  
Voortgang projecten  
Gastveilig Breda    

• Projectstatus: realisatie. 

• Projectbeschrijving: rapport met effecten en bevindingen ontvangen, gedeeld met M&E, vertaalslag 
naar effect op de weg nog niet gemaakt. Projectleider verzoekt doorloop naar eind 2023.   

Werkgeversaanpak/mobiliteitsportaal   

• Projectstatus: in uitvoering. 

• Projectbeschrijving: in uitvoering bij BMN, informatief karakter. Geen uitvoeringsaanpak, valt buiten 
werkpakketten West-Brabant. 
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Realtime in car informatievoorziening   

• Projectstatus: niet gestart. 

• Projectbeschrijving: hinderopgaven in de regio leiden tot groeiende behoefte aan Slim Sturen-
projecten (vier gemeenten). 

Controltower Moerdijk   

• Projectstatus: niet gestart met verdubbelaar, maar als bijvangst wel uitwisseling tussen Gastveilig 
Breda en Port of Moerdijk. 

• Projectbeschrijving: digital twin via Bredata kansrijk, wordt onderzocht binnen Gastveilig Breda 
project. Locatiebezoek van Breda aan controltower Moerdijk heeft plaatsgevonden in februari 2023  

Weggebruikers geleiden voor optimale benutting wegennet   

• Projectstatus: niet gestart. 

• Projectbeschrijving: groeiende behoefte bij gemeenten/wegbeheerders, geen concrete projecten 
voor 2023-2024. 

Uitrol CtC-diensten   

• Projectstatus: niet gestart.    

• Projectbeschrijving: – geen zicht op concrete projecten bij gemeenten voor 2023-2024. 
 
Planning  

   2020  2021  2022  2023  
   Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  
Project Moerdijk   
(werkpakket 1)                                                  

Project 
Fietsstimulering   
(werkpakket 1)  

                                                

Project A27   
(werkpakket 2)                                                  

  
Organisatie  

• Bestuurlijke verantwoordelijke: Erik Kiers (secretaris-directeur RWB)  

• Programmamanager: Matthias de Visser (Gebiedsteammanager RWB)  
  

Budget  
Totaalbudget: € 5.000.000,-  
Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 2.500.000,-  
 
 

Regio Noord-Limburg/Trendsportal 
Samenvatting  
In Noord-Limburg hadden we al twee werkpakketten lopen en is het derde werkpakket inmiddels ook 
toegekend. Het eerste werkpakket is een divers pakket gericht op diverse doelgroepen. De 
corridoraanpak is gericht op een betere doorstroming voor vrachtverkeer. De mobiliteitsportal richt 
zich op een betere bereikbaarheid voor personeel op bedrijventerreinen. Ouderen, ov en MaaS is 
speciaal opgezet op meer ouderen gebruik te laten maken van het ov. Social Green heeft als doel om 
elektrisch deelvervoer bij werknemers te krijgen met een laag salaris.  
  
Het tweede werkpakket is uniek binnen SmartwayZ.NL. Dit is het eerste werkpakket dat volledig met 
het bedrijfsleven wordt opgepakt. Zij zorgen naast de inhoudelijke kennis ook voor een groot deel van 
de financiering. Met drie projecten gaan zij aan de slag om door middel van de juiste tooling 
transportbewegingen te reduceren door vrachten te combineren. Ook het omzetten van goederen van 
vrachtverkeer naar scheepvaart of rail is een van de projecten.   
  
In het derde werkpakket is het project fietsstimulering opgenomen, waarin we nadrukkelijk inzetten op 
het stimuleren van het fietsgebruik.  
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Voortgang projecten  
1. Corridoraanpak in de regio  
Projectstatus 

• De initieel bedachte app die zou moeten communiceren tussen de vrachtwagen en de iVRI is 
stopgezet. In plaats daarvan wordt een module toegevoegd aan de bestaande fleetmanagement 
systemen die in de vrachtwagen aanwezig is (project SmartwayZ.NL). Hiermee verwachten we de 
eindresultaten te kunnen behalen.   

• Het college van B&W van Venlo heeft het besluit genomen om de iVRI’s aan te schaffen. 

• Trendsportal heeft Nico van Beugen aangesteld als projectleider voor het implementeren van de 
17 iVRI’s. Vanuit Venlo is Jeroen Bakker betrokken.  

• Op dit moment worden de eerste VRI's vervangen door iVRI’s en verwachten we dat einde dit jaar 
1 van de 2 routes volledig voorzien is.   

Projectbeschrijving   

• Het project Corridoraanpak in de regio Noord-Limburg heeft als doelstelling de logistieke 
verkeersstromen efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op belangrijke stedelijke 
ontsluitingswegen en regionale verbindingswegen (Kwaliteitsnetwerk Goederenvervoer) prioriteit te 
verlenen (binnen de geldende beleidscondities) bij het passeren van kruispunten. Hierdoor 
verbetert de doorstroming van verkeer, wordt CO2-uitstoot verminderd, neemt het 
brandstofverbruik af, worden kosten bespaard in de logistieke keten, wordt de tijdige levering van 
goederen verbeterd en ontstaat er minder hinder voor de omgeving.  

2. Mobiliteitsportal  
Projectstatus 

• De vernieuwde aanpak die beter aansluit op de wensen/vragen vanuit de bedrijventerreinen is 
gereed. Deze aanpak voorziet in gerichtere acquisitie, zodat bij meer bedrijven persoonlijk om tafel 
gekomen kan worden. In het plan van aanpak wordt de werkgeversaanpak gekoppeld aan de 
mobiliteitsportal.   

• Er is een werkgroep in het leven geroepen om de beschreven acties voor deze aanpak uit te gaan 
voeren. Deze komen nog voor de zomer bij elkaar en daarmee wordt alles opgestart.   

• Een CRM-systeem is aangeschaft om alle acties en contacten op een overzichtelijke manier te 
borgen, zodat meerdere mobiliteitsmakelaar samen kunnen werken aan de opgave.    

Projectbeschrijving  

• Het project Mobiliteitsportal Noord-Limburg is integraal onderdeel van de Werkgeversaanpak, met 
een focus op bedrijven in de maakindustrie, agro- en logistiek in de regio Noord-Limburg. Naast de 
bewustwording onder de werkgevers en -nemers voor duurzaam vervoer, vraagt de bereikbaarheid 
van de bedrijventerreinen specifieke aandacht. Dit vanwege de geografische ligging van de 
bedrijventerreinen in deze sectoren. Hierbij ligt de focus op de bedrijventerreinen in Venlo, Horst 
aan de Maas, Venray (De Blakt en Smakterheide) en Gennep (de Grens/de Brem). Daar waar 
mogelijk/ naar behoefte worden andere bedrijventerreinen in de regio Noord-Limburg ook 
meegenomen in de realisatie.  

3. Ouderen, ov en MaaS  
Projectstatus   

• 2e pilot in Venray is in voorbereiding. Hierin worden de ervaringen uit de eerste pilot meegenomen 
om tot optimalisatie te komen. Met name het werven en binden van vrijwilligers is nu uitbesteed om 
dit goed te borgen.  

• De organisatie YCMA is aangesloten voor het werven en ondersteunen van de vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers zullen de ouderen dan in de verschillende gemeenten gaan helpen door het informeren 
over en het ‘aan de hand’ nemen in van hen in het gebruik van ov. De werving zal in Q3 gaan 
plaatsvinden, zodat we vóór het einde van het jaar de meeste werkzaamheden vanuit Trendsportal 
hebben kunnen verrichten.   

Projectbeschrijving   

• Het project Ouderen ov en MaaS richt zich op het informeren van ouderen over de mogelijkheden 
en werking van het ov en andere initiatieven zoals de Wensbus en deelmobiliteit, en het laten 
opdoen van een positieve ervaring met deze vormen van mobiliteit. Door deze aanpak blijkt dat de 
drempels die door ouderen worden ervaren, kunnen worden weggenomen.    
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4. Social Green fase 0 en fase 1/Autodeelvervoer inwoners/werknemers  
Projectstatus 

• Het oorspronkelijke project is niet meer realiseerbaar, doordat er geen haalbare businesscase kan 
worden voorgesteld die past bij de doelgroep. Het project is nu omgezet naar een project waarin 
diverse deelauto concepten worden geïmplementeerd.  

• Autodeelvervoer inwoners: er zijn twee projectmedewerkers aangesteld en samen met de 
projectleider is het plan van aanpak opgesteld en goedgekeurd door de gemeenten. Zij zijn nu met 
de eerste stappen bezig. 

• Momenteel maken de eerste twee wijken concrete afspraken met een deelvervoer aanbieder. 
Aangepaste projectbeschrijving 

• Er zijn in Nederland diverse autodeelconcepten (DEEL, Onze auto, MobiGo e.d.) beschikbaar en 
getest. Met name in stedelijke omgevingen. We willen deze ook introduceren in de meer landelijke 
omgeving van Noord-Limburg. Het belangrijkste is om ervaring op te doen welke concepten wel en 
niet functioneren in onze landelijke omgeving. Concepten die daadwerkelijk goed functioneren 
moeten na de aanloopfase zelfstandig zonder aanvullende financiering voorgezet worden. 
Uiteraard zijn alle deelauto’s elektrisch.  

5. Datagedreven verbetering efficiency in logistiek transport  
Projectstatus   

• Dit project is in volle gang, waarbij momenteel vier van de vijf fasen zijn afgerond en daarmee op 
schema ligt voor het tijdig behalen van de beoogde resultaten.   

Projectbeschrijving 

• Middels data-uitwisseling synergie realiseren tussen logistieke partijen in de regio om 
ladingen/container vervoer te kunnen bundelen door effectieve planning. 

6. Smart Parcelhub Noord-Limburg  
Projectstatus 

• Dit project is in volle gang waarbij momenteel vier van de vijf fasen zijn afgerond en daarmee op 
schema ligt voor het tijdig behalen van de beoogde resultaten.  

Projectbeschrijving 

• Realiseren van optimale beladingsgraad van linehaul-stromen (outbound en inbound) door 
clustering van parcels, wat mogelijk wordt door het verslimmen van planningssoftware en –
platform. 

7. Van de weg halen van trailers middels slimme planning  
Projectstatus 

• Dit project is in volle gang waarbij momenteel vier van de vijf fasen zijn afgerond en daarmee op 
schema ligt voor het tijdig behalen van de beoogde resultaten.  

Projectbeschrijving 

• Door effectievere planning (middels slimme data uitwisseling) van samenwerkende bedrijven in de 
regio gaan we 1800 ritten per week van de weg halen (resultaat eind 2023). Dat kan door voor 
niet-container vervoer gezamenlijk gebruik te gaan maken van spoorgoederenvervoer op traject 
Rotterdam-Venlo en vanuit Venlo verder doorgaand.  

8. Fietsstimulering  
Projectstatus   

• Projectleider heeft een voorstel voor plan van aanpak geschreven die op dit moment wordt 
beoordeeld door Trendsportal en het gedragsteam van SmartwayZ.NL. Tegelijktijdig worden al de 
eerste acties t.b.v. fietsstimulering in gang gezet op basis van een activiteitenkalender die is 
opgesteld in samenwerking met de verschillende gemeenten om ervoor te zorgen dat de acties op 
de juiste momenten ingezet worden. 

Projectbeschrijving   

• Fietsstimulering zien we als parapluproject. Alle acht gemeenten van Noord-Limburg gaan hieraan 
meedoen. We willen in 2023 een goede basis neerzetten met een goed plan van aanpak, waar we 
jaren mee vooruit kunnen. Bijvoorbeeld deelplannen, goede communicatielijn, goed netwerk 
opzetten e.d.  Er wordt ook direct gestart met het uitvoeren van acties/maatregelen voor 
verschillende doelgroepen: ouderen, werknemers, inwoners.  
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Monitoring & Evaluatie  
Voor de monitoring en evaluatie van de projecten is Moventum aangesteld. Momenteel zijn de 
meetplannen opgesteld (in samenspraak met SmartwayZ.NL) en is gestart met de uitvoering van deze 
plannen. Ook is de voorbereiding van de regiopeiling is in volle gang. Deelnemers aan deze peiling 
worden opgenomen in het SmartwayZ.NL-panel.  
  
Planning  

   2020  2021  2022  2023  

   Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  

Project 1 (WP1)                                                  

Project 2 (WP1)                                                  
Project 3 (WP1)                                  
Project 4 (WP1)                                  
Project 5 (WP2)                                  

Project 6 (WP2)                                  

Project 7 (WP2)                                  
Project 8 (WP3)                                                  

  
Organisatie  

• Bestuurlijk verantwoordelijke: Marij Pollux  

• Programmamanager: Tom Jacobs  
  

Budget  
Totaalbudget: € 4.752.988,-  
Waarvan aandeel SmartwayZ.NL: € 1.966.161,-  
  

Project Totaal budget Bijdrage SmartwayZ Besteed 

1 € 675.000,- € 337.500,- € 0,- 

2 € 484.220,- € 242.110,- € 22.295,00 

3 € 229.610,- € 100.000,- € 63.818,- 

4 € 431.436,- € 215.718,- € 12.760,- 

5 € 700.000,- € 233.333,- € 350.000,- 

6 € 800.000,- € 400.000,- € 400.000,- 

7 € 900.000,- € 337.500,- € 450.000,- 

8 € 200.000,- € 100.00,00 € 1.837,50 

  

Let op: de kosten gemaakt voor medewerkers van SmartwayZ.NL zijn nog niet opgenomen in de 
bestede kosten.  


